

Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo  
taisyklių 8 priedas

PATVIRTINTA

Šiaulių m. vietos veiklos grupės narių susirinkimas  
2023 m. kovo 14 d. sprendimu Nr. 2023/1

Šiaulių miesto vietos veiklos grupė

*(miesto VVG pavadinimas)*

Šiaulių miesto vietos plėtros strategija

*(vietos plėtros strategijos pavadinimas)*

metinė/galutinė įgyvendinimo ataskaita už 2022 metus

2023 m. kovo 9 d.

## 1. INFORMACIJA APIE VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO PAŽANGĄ

### 1.1. Informacija apie vietos plėtros strategijos (toliau – strategija) veiksmų įgyvendinimą nuo strategijos įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos:

| Informacija apie strategijoje veiksmui numatytos lėšų sumos panaudojimą  |  |  |                                |   |  |                                  |
|--|--|--|--------------------------------|---|--|----------------------------------|
| Strategijoje veiksmui numatyta Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (toliau - paramos lėšos) suma, Eur  | Strategijoje veiksmui numatyta savivaldybės biudžeto lėšų, kitų viešųjų lėšų ir privačių lėšų (toliau - prisidėjimo lėšos) suma, Eur | Įgyvendinamų vietos plėtros projektų (toliau – projektas) skaičius, vnt. | Baigtų projektų skaičius, vnt. | Paramos lėšų suma, už kurią sudaryta projektų finansavimo sutarčių, Eur | Prisidėjimo lėšų suma, numatyta sudarytose projektų finansavimo sutartyse, Eur | Panaudota paramos lėšų suma, Eur |
| <b>1. Tikslas:</b> Mažinti Šiaulių miesto gyventojų socialinę atskirtį skatinant savanorišką veiklą.   |  |  |                                |   |  |                                  |
| <b>1.1. Uždavinys:</b> Sudaryti palankesnes sąlygas socialinę atskirtį patiriančių šeimų socializacijai.   |  |  |                                |   |  |                                  |
| <b>1.1.1. Veiksmas:</b> Organizuoti ir teikti inovatyvias paslaugas (integruojančias, o ne specializuotas, sprendžiančias alkoholizmo ir psichotropinių medžiagų vartojimo problemas, gatvės darbas su jaunimu ir kt.) socialinę atskirtį patiriantiems darbingiems gyventojams ir jų šeimos nariams (ypatingai signalinėms ir socialinės rizikos šeimoms), skatinančias jų integraciją ir įtrauktį į visuomenės gyvenimą. |  |  |                                |   |  |                                  |
| 151442,96  | 40802,70   | 3  | 3                              | 151442,96   | 40802,70   | 113073,19                        |
| <b>Informacija apie 1.1.1 veiksmo įgyvendinimą:</b>  |  |  |                                |   |  |                                  |
| Įgyvendinami projektai. Nuo projektų įgyvendinamo pradžios iki 2022-12-31 pasiekti stebėsenos rodikliai (BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes):   |  |  |                                |   |  |                                  |
| 1. <b>Miesto ateljė</b> (08.6.1-ESFA-V-911-04-0005). Pareiškėjas: Viešosios įstaigos Nacionalinės regionų plėtros agentūros Šiaulių filialas. Partneriai: Uždaroji akcinė bendrovė "ELVA". Socialinės integracijos centras (asociacija). Sutarties įsigaliojo 2018-07-30, galutinis MP 2023-03-01.   |  |  |                                |   |  |                                  |
| Nuo projekto įgyvendinimo pradžios iki 2022-12-31 pagal faktą įtraukti 86 dalyviai (iš 40 dalyvių). VRM 2023-01-04 duomenimis, vėliausia rodiklio pasiekimo data 2022-10-07 (56 asm.). Faktiškai įtraukta daugiau asmenų, kadangi nuo MP iki metų pabaigos vyko renginiai.   |  |  |                                |   |  |                                  |
| Tikslinė grupė (taip, kaip apibrėžta Strategijoje) - socialinę atskirtį patiriantys Šiaulių miesto gyventojai (toliau - TG). T.y. Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos 1 tikslo, 1.1 uždavinio, 1.1.1 veiksmo aprašyme apibrėžta tikslinė grupė darbingi gyventojai ir jų šeimos nariai, kurie  |  |  |                                |   |  |                                  |

dėl įvairių priežasčių negali savarankiškai rūpintis asmeniniu gyvenimu.

Veiklos: Socialinė siuvykla; Atvira dirbtuvė: Suaugusiųjų neformaliojo švietimo programos „Asmenybės saviugdosa ir verslumo gebėjimų plėtotė karjeros projektavime“, „Manyje yra daugiau“, neformalus profesinis mokymas; Įgūdžių atiduotuvė; Idėjų palėpė.

2020 m. Projektas dalyvavo kampanijos „Metas keisti“ pilietinių iniciatyvų konkurse <https://metaskeisti.lt/iniciatyva/projektas-miesto-atelje>

Viešinimas 2022 m.: <https://nrda.lt/miesto-atelje/>; pareiškėjo facebook paskyroje; <http://www.siauliaivvg.lt>

Apie projektą ir jo sėkmės istoriją 2020 m. rašyta spaudoje:

1. [https://www.delfi.lt/partnerio-turiny/aktyvi-bendruomene/projektas-dalyve-paskatino-siekti-svajones-kurti-prekes-zenkla.d?id=85838391&fbclid=IwAR3xRxvmhAG4Gri7qVZAA6q7dakT7DaqhyW\\_fsM5\\_iUOWN-LBWGIC9lwazY](https://www.delfi.lt/partnerio-turiny/aktyvi-bendruomene/projektas-dalyve-paskatino-siekti-svajones-kurti-prekes-zenkla.d?id=85838391&fbclid=IwAR3xRxvmhAG4Gri7qVZAA6q7dakT7DaqhyW_fsM5_iUOWN-LBWGIC9lwazY)
2. <https://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/2020/12/09/news/projektas-dalyve-paskatino-siekti-svajones-kurti-prekes-zenkla-17433703/>
3. <http://www.miestobendruomene.lt/2020/12/03/projektas-dalyve-paskatino-siekti-svajones-kurti-prekes-zenkla/>

2. **"Kitas aš"** (08.6.1-ESFA-V-911-04-0006). Pareiškėjas: Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namai. Partneriai: Regbio klubas "Baltrex". Vaikų sporto klubas "Gytariai". Sutartis įsigaliojo 2018-07-31, galutinis MP 2023-03-01.

3.  
Nuo projekto įgyvendinimo pradžios iki 2022-12-31 įtraukti 93 dalyviai (iš 99 dalyvių). VRM 2023-01-04 duomenimis, vėliausia rodiklio pasiekimo data 2022-10-30 (93 asm.).

Tikslinė grupė (taip, kaip apibrėžta Strategijoje) - socialinę atskirtį patiriantys darbingi gyventojai ir jų šeimos nariai (ypatingai signalinės ir socialinės rizikos šeimomis).

Veiklos: Šeimos gyvenimo įgūdžių ugdymas (Atsakingos tėvystės mokymai; Psichologinės pagalbos šeimai mokymai; Šeimos socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo mokymai; Alkoholio ir psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijos mokymai); Bendrųjų kompetencijų ir profesinių įgūdžių ugdymas (Savanoriška veikla kompetencijų ir amatų ugdymui; Maisto gamybos pagrindų grupiniai užsiėmimai); Vaikų priežiūros paslauga (Grupiniai užsiėmimai vaikų ugdymui); Verslumo ugdymas ir apsilankymas Šiaulių miesto įmonėse, susipažįstant su galima darbine veikla Šiaulių miesto VVG teritorijoje; Savanorių teorinis ir praktinis mokymas.

Viešinimas 2022 m.: <http://www.svgn.lt/lt-lt/apie-mus/projektai/projektas-kitas-as-2>; <https://youtu.be/FLHq9W4P3r8>,  
<http://www.siauliaivvg.lt>

4. 3. **Šeimos LOGoritmas** (08.6.1-ESFA-V-911-04-0009). Pareiškėjas: Socialinės integracijos centras (asociacija). Partneriai: Šiaulių apygardos probacijos tarnyba. Asociacija „Ekosistemų apsaugos centras“. Šiaulių regbio ir žolės riedulio (buvusi Šiaulių sporto mokykla „Klevas“). Sutartis įsigaliojo 2018-11-27, galutinis MP 2023-01-26.

Nuo projekto įgyvendinimo pradžios iki veiklų pabaigos 2022-11-27 įtraukti 75 dalyviai (iš 36 dalyvių). VRM 2023-01-04 duomenimis,

vėliausia rodiklio pasiekimo data 2022-11-03 (75 asm.)

Tikslinė grupė (taip, kaip apibrėžta Strategijoje) - darbingi Šiaulių m. gyventojai ir jų šeimos nariai, kurie dėl įvairių priežasčių negali savarankiškai rūpintis asmeniniu gyvenimu.

Veiklos: Šeimų sportas - erdvė pozityvių santykių kūrimui; Informacijos apie socialines paslaugas Šiaulių m. sklaida ir tarpininkavimas jas gaunant; Mokymai „Aktyvi pozicija ir verslumo gebėjimų plėtotė karjeros projektavime“; Individualus profesinis konsultavimas; Savanorių mokymai „Įprasminink savo gyvenimą savanoriaudamas“; Renginys „Socialinis žadintuvas“.

Viešinimas 2022 m.: <http://integracija.info/projektai/igyvadinami-projektai/seimos-logoritmas/>; <http://www.siauliaivvg.lt>.

2019 m. nepanaudotos paramos lėšos priskirtos Strategijos 1.3. uždaviniui, 1.3.1. veiksmui įgyvendinti. Strategijos keitimui pritarta (VRM raštas 2020-04-23 Nr. 1D-2067).

**Strategijoje numatytų lėšų likutis po projektų veiklų (panaudotų/nepanaudotų/viršytų lėšų dalis):**

Panaudota paramos lėšų suma pateikta vadovaujantis VRM 2023-01-04 duomenimis (išmokėjimai) - 113073,19 Eur (74,66 proc.), t.y. 38369,77 Eur mažiau nei buvo suplanuota. Atkreipiame dėmesį, kad panaudotų lėšų proc. po galutinių MP bus didesnis. Informacija bus patikslinta su galutine ataskaita.

**1.2. Uždavinys:** Didinti socialinę atskirtį patiriančių pensinio amžiaus asmenų socialinį aktyvumą.

**1.2.1. Veiksmas:** Sociokultūrinių, transporto ir kitų paslaugų teikimas ir veiklų, skatinančių pagalbą sau per pagalbą kitam, vykdymas, siekiant integruoti socialinę atskirtį patiriančius darbingus pensinio amžiaus asmenis.

|          |          |   |   |          |          |          |
|----------|----------|---|---|----------|----------|----------|
| 55027,18 | 11862,19 | 2 | 2 | 55027,18 | 11862,19 | 55026,11 |
|----------|----------|---|---|----------|----------|----------|

**Informacija apie 1.2.1. veiksmo įgyvendinimą:**

Įgyvendinami projektai. Nuo projektų įgyvendinamo pradžios iki 2022 m. rugpjūčio mėn. pasiekti stebėsenos rodikliai (BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes):

1. **Senjorų agapė** (08.6.1-ESFA-V-911-04-0001). Pareiškėjas: Šiaulių Šv. Ignaco Lojolos bažnyčia. Partneriai: „ŠVIESA“, Šiaulių mokytojų pensininkų klubas. VŠĮ Šiaulių Jėzuitų mokykla. Šiaulių profesinio rengimo centras. Sutartis įsigaliojo 2018-07-31, galutinis MP 2022-09-29. Nuo projekto įgyvendinimo pradžios iki 2021-07-14 įtraukti 75 dalyviai (iš 60 dalyvių).

Tikslinė grupė (taip, kaip apibrėžta Strategijoje) - socialinę atskirtį patiriantiems darbingiems pensinio amžiaus asmenims.

Veiklos: Senjorų pusryčiai; Senjorų akademija (skaitmeninis raštingumas; kultūrinio sąmoningumo ir raiškos klubas); Pasimatuok savanorystę (mokymai „Savanorystė – kelias į ateitį“; praktinė savanorystė); Senjorų dūzgės.

Viešinimas 2022 m.: [https://www.youtube.com/watch?v=fknOTiAWF5A&ab\\_channel=%C5%A0iauli%C5%B3ApskritiesTelevizija](https://www.youtube.com/watch?v=fknOTiAWF5A&ab_channel=%C5%A0iauli%C5%B3ApskritiesTelevizija);

<http://www.siauliaivvg.lt>.

**2. Kelio žvaigždė** (08.6.1-ESFA-V-911-04-0003). Pareiškėjas: MENINĖS TEKSTILĖS DIRBTUVĖS "ARASAI". Partneriai: Šiaulių dailės mokykla. VšĮ Šiaulių letenėlė. Šiaulių m. savivaldybės socialinių paslaugų centras. Sutartis įsigaliojo 2018-07-31, galutinis MP 2022-09-29. Nuo projekto įgyvendinimo pradžios iki 2022-08-12 įtraukti 103 dalyviai (iš 60 dalyvių). Dalyvių įtraukta daugiau nei planuota, kadangi buvo didelis susidomėjimas veiklomis.

Tikslinė grupė (taip, kaip apibrėžta Strategijoje) - socialinę atskirtį patiriantiems darbingiems pensinio amžiaus asmenims.

Veiklos: Atvira bendrystė (dienos stovykla; kūrybiniai užsiėmimai; individualūs vizitai); „Pasiruošk kūrybinei savanorystei“ (mokymai; savanoriška veikla); Įamžinti fotografijoje (fotografijų parodos renginiai; TV reportažas; Internetinės svetainės sukūrimas <https://www.mtdarasai.com/>).

Viešinimas 2022 m.: [ESFA Projektas, Art Education Project, Lietuva | MTDArasai](#); <http://www.siauliaivvg.lt/> ;

Viešinimas 2020 m. <https://www.siauliukc.lt/news/937/64/Projekto-Kelio-zvaigzde-trecioji-vasaros-stovykla-Atvira-bendryste/?fbclid=IwAR3k3XllaKm25cm-5xULmAB9S17TgRZczKYyqqgRx9M9tC5-ZvmA8TkbxIY>

*2019 m. paramos lėšos, likusios po sutarčių pasirašymo,, priskirtos Strategijos 1.3. uždaviniui, 1.3.1. veiksmui įgyvendinti. Strategijos keitimui pritarta (VRM raštas 2020-04-23 Nr. 1D-2067).*

**Strategijoje numatytų lėšų likutis po projektų veiklų (panaudotų/nepanaudotų/viršytų lėšų dalis):**

Pasibaigus projektų įgyvendinimo laikotarpiui panaudota 55026,11 Eur paramos lėšų, t.y. 1,07 Eur mažiau nei buvo suplanuota.

Panaudota paramos lėšų suma pateikta vadovaujantis VRM 2023-01-04 duomenimis (išmokėjimai).

**1.3. Uždavinys:** Užtikrinti jaunų asmenų socialinių įgūdžių ugdymą ir pagalbą integruojantis į bendruomenę.

**1.3.1. Veiksmas:** Vykdyti atvirą darbą su jaunimu, kuriam yra ar buvo nustatyta globa.

|          |          |   |   |          |          |          |
|----------|----------|---|---|----------|----------|----------|
| 98594,17 | 18068,29 | 2 | 2 | 98594,17 | 18120,50 | 67350,74 |
|----------|----------|---|---|----------|----------|----------|

**Informacija apie 1.2.1. veiksmo įgyvendinimą:**

Įgyvendinami projektai. Nuo projektų įgyvendinamo pradžios iki 2022-12-31 pasiekti stebėsenos rodikliai (BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes):

**1. ĮGALINK IR SIEK** (08.6.1-ESFA-V-911-04-0007). Pareiškėjas: VšĮ Socialinių inovacijų centras. Partneriai: Asociacija "Minties bitės". VšĮ "Geroji širdis". VšĮ Šiaulių kurčiųjų reabilitacijos centras. Sutartis įsigaliojo 2018-07-30, galutinis MP 2022-02-14.

Nuo projekto įgyvendinimo pradžios iki 2021-12-16 įtrauktas 41 dalyvių (iš 31). VRM 2023-01-04 duomenimis, vėliausia rodiklio pasiekimo data 2022-10-31 (42 asm.). Neatitikimo priežastys po tikslinimo nėra žinomos. Patikslinta informacija bus pateikta su galutiniu mokėjimo prašymu.

Įgyvendinant projektą iškilo sunkumų įgyvendinti pilna apimtimi: dėl COVID-19 keliami reikalavimai galimybių pasams, didžioji dalis jaunuolių nebuvo pasiskiepiję ar persirgę, jaunuoliai testavimo atsisakė dėl skiepų dažnumo (trumpo galiojimo lako). Apie susidariusią situaciją, suderinus su ESFA, Šiaulių m. VVG informuota raštu 2022-11-25.

Tikslinė grupė (taip, kaip apibrėžta Strategijoje) - jauni asmenys, kuriems yra ar buvo nustatyta globa.

Veiklos: Asmeninių socialinių poreikių nustatymas, stebėseną ir vertinimas; Individualus motyvacijos vertinimas, stebėseną ir palaikymas; Asmenybės socializacijos plėtotė; Asmeninių socialinių įgūdžių pokyčio vertinimas; Individualus informavimas ir konsultavimas dėl prieinamų socialinių paslaugų, tarpininkavimas jas gaunant; Profesinių ir darbinų poreikių, galimybių ir gebėjimų vertinimas; Individualus karjeros planavimas, vertinimas ir stebėseną; Profesinis ir darbinis informavimas, orientavimas ir konsultavimas; Darbinių įgūdžių ugdymo veikla: dirbinių iš odos gamyba; Darbinės integracijos (įsidarbinimo) tarpininkavimo veikla, įsidarbinimo stebėseną ir palaikymas dirbant; Savanoriškos veiklos organizavimas.

Viešinimas 2022 m. : <https://www.socin.lt/post/%C4%AFsigalink-ir-siek>; <http://www.siauliaivvg.lt>  
<https://www.facebook.com/socin.lt/photos/a.368234579865356/2139366232752173/?type=3&theater>;

*2020-07-23 buvo paskelbtas papildomas kvietimas (po Strategijos pakeitimo). 2020 m. liepos 29 d. vyko mokymai vietos plėtros projektinių pasiūlymų rengėjams.*

**2. TILTAS** (08.6.1-ESFA-T-927-01-0520). Pareiškėjas: VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras. Partneriai: Asociacija „Juspo“. VšĮ „Sielos harmonija“. Sutartis įsigaliojo 2020-12-10, galutinis MP 2023-03-01.

Nuo projekto įgyvendinimo pradžios iki 2022-12-31 įtrauktas 31 dalyviai (iš 30 dalyvių). VRM 2023-01-04 duomenimis, vėliausia rodiklio pasiekimo data 2022-11-30 (30 asm.). Faktiškai įtraukta daugiau asmenų, kadangi nuo MP iki metų pabaigos vyko renginiai, konsultacijos, savanoriška veikla.

Tikslinė grupė (taip, kaip apibrėžta Strategijoje) - jaunų asmenų, kuriems yra ar buvo nustatyta globa – motyvavimas, informavimas apie projekto veiklas, siektinus rezultatus. Veiklos nepradėtos vykdyti. Apie įgyvendinamą projektą informacija skelbiama socialiniuose tinkluose.

Viešinimas 2022 m.: <https://zispb.lt/portfolio/tiltas/>;  
[https://www.youtube.com/watch?v=fknOTiAWF5A&ab\\_channel=%C5%A0iauli%C5%B3ApskritiesTelevizija](https://www.youtube.com/watch?v=fknOTiAWF5A&ab_channel=%C5%A0iauli%C5%B3ApskritiesTelevizija);  
<http://www.siauliaivvg.lt>.

**Strategijoje numatytų lėšų likutis po projektų veiklų (panaudotų/nepanaudotų/viršytų lėšų dalis):**

Panaudota paramos lėšų suma pateikta vadovaujantis VRM 2023-01-04 duomenimis (išmokėjimai) - 67350,74 Eur, (68,31 proc.) t.y. 31243,43 Eur mažiau nei buvo suplanuota. Atkreipiame dėmesį, kad panaudotų lėšų proc. po galutinių MP bus didesnis. Informacija bus patikslinta su galutine ataskaita.

**1.4. Uždavinys:** Mažinti socialinę atskirtį patiriančių darbingų gyventojų bei jų šeimų narių (neįgaliųjų ir dėl ligos krizę patiriančių) socialinę atskirtį.

**1.4.1. Veiksmas:** Pagalbos namuose organizavimas ir priežiūros paslaugų teikimas, siekiant sugrąžinti darbingus gyventojus, prižiūrinčius/slaugančius savo artimuosius į darbo rinką ir/ar visuomeninį gyvenimą.

|          |          |   |   |          |          |          |
|----------|----------|---|---|----------|----------|----------|
| 26934,38 | 11005,21 | 2 | 2 | 26934,38 | 11005,21 | 15215,62 |
|----------|----------|---|---|----------|----------|----------|

**Informacija apie 1.2.1. veiksmo įgyvendinimą:**

Įgyvendinami projektai. Nuo projektų įgyvendinamo pradžios iki 2022-12-31 pasiekti stebėsenos rodikliai (BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes):

**1. Pagalbos teikimas Šiaulių miesto gyventojams, prižiūrintiems savo šeimos narius (ligonius)** (08.6.1-ESFA-V-911-04-0002). Pareiškėjas: Viešoji įstaiga Šiaulių paliatyvos pagalbos ir slaugos centras. Partneriai: Šiaulių universitetas. Šiaulių valstybinė kolegija. VŠĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė. Šiaulių šv. Ignaco Lojolos bažnyčia. Šiaulių profesinio rengimo centras. Sutartis įsigaliojo 2018-07-31, galutinis MP 2020-01-29.

Nuo projekto įgyvendinimo pradžios iki 2019-11-30 įtraukti 45 dalyviai (iš 45 dalyvių).

Tikslinė grupė (taip, kaip apibrėžta Strategijoje) - darbingi gyventojai, prižiūrintys/slaugantys savo artimuosius.

Veiklos: Informavimas ir konsultavimas; Sociokultūrinių ir psichoterapijos paslaugų teikimas (meno terapija ir rankdarbių terapija; maisto gamyba; hipoterapija); Savanorių mokymai; Savanoriška veikla: dienos užimtumo paslaugų teikimas tikslinės grupės dalyvių prižiūrimams šeimos nariams (neįgaliesiems).

Viešinimas: <https://www.siauluslauga.lt/i/projektai>; <http://www.siauliaivvg.lt>

**2. Šiaulių miesto gyventojų, slaugančių artimuosius, socialinės atskirties mažinimas** (08.6.1-ESFA-V-911-04-0004). Pareiškėjas: Viešoji įstaiga Šiaulių darbo rinkos mokymo centras. Partneriai: Šiaulių m. savivaldybės socialinių paslaugų centras. Šiaulių miesto neįgaliųjų draugija. Šiaulių inkstų ligomis sergančių asmenų draugija "Atgaja". Sutartis įsigaliojo 2018-07-27, galutinis MP 2022-09-29.

Nuo projekto įgyvendinimo pradžios iki 2022-08-09 įtraukti 9 dalyviai (iš 35 dalyvių).

Planuoti rodikliai nepasiekti dėl COVID-19 keliamų reikalavimų galimybių pasams. Didžioji dalis dalyvių nebuvo pasiskiepiję ar persirgę.

Kadangi projektas susijęs su savanorių dalyvavimo ligo prižiūrai namuose (išleidžiant artimąjį į mokymus, konsultacijas), todėl artimieji nenorėjo įsileisti dėl viruso plitimo rizikos. Didžioji dalis tikslinės grupės nėra ekonomiškai neaktyvūs asmenys – registruoti užimtumo tarnyboje, turi savo verslą, ūkininko statusą arba teismo sprendimu slaugo savo artimuosius ir pan. Apie susidariusią situaciją, suderinus su ESFA, Šiaulių m. VVG informuota raštu 2022-06-15.

Tikslinė grupė (taip, kaip apibrėžta Strategijoje) - darbingi gyventojai, prižiūrintys/slaugantys savo artimuosius.

Veiklos: Tikslinės grupės (slaugytojų) profesinis orientavimas ir konsultavimas (profesinis orientavimas ir konsultavimas); Ekonomiškai neaktyvių asmenų neformalus švietimas (kasininko, floristo, siuvėjo, konditerio, virėjo, B kategorijos vairuotojo, kompiuterinio raštingumo, meno dirbinių iš odos gamintojo mokymo programos. Programos gali keistis pagal dalyvių poreikį); Savanorių mokymai; Savanoriška veikla.

Viešinimas: <http://www.siauliaivvg.lt>,

*2019 m. paramos lėšos, likusios po sutarčių pasirašymo,, priskirtos Strategijos 1.3. uždaviniui, 1.3.1. veiksmui įgyvendinti. Strategijos keitimui pritarta (VRM raštas 2020-04-23 Nr. 1D-2067).*

**Strategijoje numatytų lėšų likutis po projektų veiklų (panaudotų/nepanaudotų/viršytų lėšų dalis):**

Panaudota paramos lėšų suma pateikta vadovaujantis VRM 2023-01-04 duomenimis (išmokėjimai) - 15215,62 Eur (56 proc.) t.y. 11718,76 Eur mažiau nei buvo suplanuota dėl aukščiau išvardintų priežasčių.

Atkreipiame dėmesį, kad prisidėjimo lėšos 1299,80 Eur didesnės nei buvo suplanuotos.

**1.5. Uždavinys:** Teikti pagalbą pabėgėliams ir kitataučiams integruojantis į bendruomenę.

**1.5.1. Veiksmas:** Iniciatyvų, skatinančių socialinę atskirtį patiriančių darbingų asmenų (pabėgėlių ir kitataučių) ir jų šeimos narių integraciją į bendruomenę įgyvendinimas.

|          |          |   |   |          |          |          |
|----------|----------|---|---|----------|----------|----------|
| 67911,68 | 12080,58 | 1 | 1 | 67911,68 | 12080,58 | 65433,87 |
|----------|----------|---|---|----------|----------|----------|

**Informacija apie 1.2.1. veiksmo įgyvendinimą:**

Įgyvendinamas/įgyvendintas projektas:

**Projektas „Gyvenu LT“** (08.6.1-ESFA-V-911-04-0008). Pareiškėjas: Viešoji įstaiga Nacionalinė regionų plėtros agentūra. Partneriai: Šiaulių pramonininkų asociacija. Viešoji įstaiga Šiaulių darbo rinkos mokymo centras. Asociacija „Ekosistemų apsaugos centras“. Sutartis įsigaliojo 2019-01-02, galutinis MP 2023-03-01.

Nuo projekto įgyvendinimo pradžios iki 2022-12-31 įtraukti 59 dalyviai (iš 46 dalyvių).

Ieškant tikslinės aktyviai buvo bendradarbiaujama su Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Šiaulių



skirydami, tautinių mažumų organizacijomis (rusų, ukrainiečių, romų, afganistaniečių, irakiečių ir kt.), užimtumo tarnyba ir kt. Ilgą laiką nepasiekiant tikslinės grupės, pareiškėjas inicijavo sutarties keitimą, praplečiant tikslinę grupę – įtraukti bedarbio statusą turinčius pabėgėlius ir kitataučius.

Tikslinė grupė (taip, kaip apibrėžta Strategijoje) - darbingi asmenys (pabėgėliai ir kitataučiai) ir jų šeimos nariai.

Veiklos: Lietuvos kultūros pažinimas (Lietuvos kultūros pažinimas per tautinį šokį; Lietuvos kultūros pažinimas Lietuvos liaudies buities muziejuje; savanoriška veikla); Informavimas ir tarpininkavimas gaunant socialines paslaugas: Kas? Kur? Kada?; Profesinės karjeros planavimas LT (mokymai: lietuvių kalba; žmogaus teisės Lietuvos teisinėje sistemoje; Tautinės mažumos Lietuvos istorijos kontekste; Lietuvos darbo teisė; Lietuvos Darbo rinka ir pabėgėliai bei kitataučiai); Savanorystė LT; Bendradarbiavimas ir informacijos sklaida (vieša diskusija, TV laidos).

Nuo projekto įgyvendinimo pradžios parengtos ir ištransliuotos 9 TV laidos:

2021 m.

9 TV laida: <https://www.youtube.com/watch?v=ULUbsLOhE7o>

8 TV laida: <https://www.youtube.com/watch?v=7mGg5Avuhlk>

7 TV laida: <https://www.youtube.com/watch?v=I1pXtUuT7js>

2020 m.

6 TV laida: [https://youtu.be/o\\_w10IcKEvA](https://youtu.be/o_w10IcKEvA)

5 TV laida: <https://youtu.be/4LiAvqFozFo>

4 TV laida: <https://youtu.be/DRULRT4Q-7g>

3 TV laida: <https://www.youtube.com/watch?v=RMGkkfX5JfQ>

2 TV laida: [https://www.youtube.com/watch?v=Q\\_99MRpRU3g](https://www.youtube.com/watch?v=Q_99MRpRU3g)

1 TV laida: <https://www.youtube.com/watch?v=o-mWUOCKdww>

Viešinimas: <https://nrda.lt/gyvenu-lt/> ;

[https://www.youtube.com/watch?v=IjgMqmYU2lc&list=PLsKBrBQNCUr4INJxKU4K466xe\\_z-4BpkL&index=3](https://www.youtube.com/watch?v=IjgMqmYU2lc&list=PLsKBrBQNCUr4INJxKU4K466xe_z-4BpkL&index=3);

<https://www.facebook.com/search/top?q=nacionalin%C4%97%20region%C5%B3%20pl%C4%97tros%20agent%C5%ABra>;

<http://www.siauliaivvg.lt>

*2019 m. nepanaudotos paramos lėšos priskirtos Strategijos 1.3. uždaviniui, 1.3.1. veiksmui įgyvendinti. Strategijos keitimui pritarta (VRM raštas 2020-04-23 Nr. 1D-2067).*

**Strategijoje numatytų lėšų likutis po projektų veiklų (panaudotų/nepanaudotų/viršytų lėšų dalis):**

Panaudota paramos lėšų suma pateikta vadovaujantis VRM 2023-01-04 duomenimis (išmokėjimai) – 65433,87 Eur, (96,35 proc.) t.y. 2477,81

Eur mažiau nei buvo suplanuota. Atkreipiame dėmesį, kad panaudotų lėšų proc. po galutinių MP bus didesnis. Informacija bus patikslinta su galutine ataskaita.

**2. Tikslas:** Didinti Šiaulių miesto gyventojų verslumą ir aktyvumą darbo rinkoje skatinant visapusišką bendradarbiavimą.

**2.1. Uždavinys:** Sudaryti palankias sąlygas verslo pradžiai ir plėtrai.

**2.1.1. Veiksmas:** Tikslinės grupės atstovų verslumo skatinimas, bendradarbiavimo užtikrinimas ir reikiamos pagalbos teikimas, pasitelkiant bendradarbystės platformą.

**2.1.2. Veiksmas:** Teikti paramą (priemonėms, įrangai) VVG teritorijos gyventojams – verslininkams, kurie yra pradėję vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje vykdyti ūkinę komercinę veiklą ne anksčiau kaip prieš 1 metus iki pradėjimo dalyvauti projekto veiklose, ekonominės veiklos pradžiai.

*Atkreipiame dėmesį! Lėšos nurodytos apimant 2.1.1. ir 2.1.2. veiksmus, kadangi įgyvendinami projektai apima šiuos veiksmus. Išskirti pagal veiksmus nėra galimybės, kadangi pareiškėjai mokėjimo prašymus teikia visam projektui.*

|           |          |   |   |           |          |           |
|-----------|----------|---|---|-----------|----------|-----------|
| 230000,00 | 48165,11 | 2 | 2 | 230000,00 | 48165,11 | 179591,57 |
|-----------|----------|---|---|-----------|----------|-----------|

**Informacija apie 2.1.1. veiksmo įgyvendinimą:**

Įgyvendinami/įgyvendinti projektai:

**1. Verslo platforma - HUB** (08.6.1-ESFA-T-927-01-0159). Pareiškėjas: Viešoji įstaiga Nacionalinė regionų plėtros agentūra. Partneriai: Šiaulių pramoninkų asociacija, Asociacija Socialinės integracijos centras. Sutartis įsigaliojo 2020-07-31, galutinis MP 2023-03-01.

Nuo projekto įgyvendinimo pradžios iki 2022-12-31 įtraukti 338 dalyviai (iš 196 dalyvių). VRM 2023-01-04 duomenimis, vėliausia rodiklio pasiekimo data 2022-09-21 (221 asm.). Faktiškai įtraukta daugiau asmenų, kadangi nuo MP iki metų pabaigos vyko renginiai, konsultacijos, savanoriška veikla.

Tikslinė grupė (taip, kaip apibrėžta Strategijoje) – Šiaulių m. darbingi gyventojai, ketinantys kurti verslus.

Veiklos: Bendradarbystės erdvė „Verslo platforma–HUB“ (informaciniai renginiai „Prisijaukink verslą“; gyventojų informavimas; verslo konsultacijos darbingiems asmenims; mokymai „Verslumo ugdymas“; Verslo idėjų liftas; savanoriškos veiklos skatinimas, savanoriškos veiklos koordinavimas).

2020 m. informaciniai renginiai „Prisijaukink Verslą“ vyko nuotoliniu būdu dėl COVID-19 paskelbto karantino.

Viešinimas: <https://nrda.lt/hub/>; <https://www.facebook.com/nrda.lt>; <http://www.siauliaivvg.lt/>

Šiaulių m. VVG inicijavo straipsnio parengimą apie vykdomo projekto gerą patirtį, kuris 2023 m. kovo 17 d. spausdinamas savaitraštyje Etaplus.

<https://nrda.lt/2021/01/13/2021-01-13-nuotolinis-projekto-verslo-platforma-hub-renginys/>

**2. „BIT – bendradarbystė, inžinerija, technologijos“** (08.6.1-ESFA-T-927-01-0459). Pareiškėjas: Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Partneriai: nėra. Projekto vertinimo metu (po Aprašo pakeitimo) atsisakė dalyvauti projekte. Sutartis įsigaliojo 2020-12-25, galutinis MP 2023-03-01.

Nuo projekto įgyvendinimo pradžios iki 2022-12-31 įtraukti 184 dalyviai (iš 60 dalyvių). VRM 2023-01-04 duomenimis, vėliausia rodiklio pasiekimo data 2022-10-03 (100 asm.). Faktiškai įtraukta daugiau asmenų, kadangi nuo MP iki metų pabaigos vyko renginiai, konsultacijos, savanoriška veikla.

Tikslinė grupė (taip, kaip apibrėžta Strategijoje) - darbingi Šiaulių miesto gyventojai, ketinantys pradėti verslą.

Veiklos: Verslumo skatinimo platforma siekiantiems kurti verslą (verslumo skatinimo platformos įkūrimas; gyventojų informavimas ir konsultavimas siekiant paskatinti juos pradėti verslą; mokymai "Verslumo ugdymas"; seminarų ciklas "Verslas-verslui"; verslumo skatinimo festivalis MAKEATONAS „Nuo idėjos iki verslo prototipo“).

Viešinimas: <https://rumai.lt/projektai/bit-bendradarbyste-inzinerija-technologijos-14/>; <https://www.facebook.com/SiauliuPPAR>; <http://www.siauliaivvg.lt/>.

Šiaulių m. VVG inicijavo straipsnio parengimą apie vykdomo projekto gerą patirtį, kuris 2023 m. kovo 17 d. spausdinamas savaitraštyje Etaplus.

### **Informacija apie 2.1.2. veiksmo įgyvendinimą:**

Jauno verslo subjektai - ne ilgiau kaip 2 metus veikianti labai maža įmonė arba savarankišką darbą vykdantis fizinis asmuo, atitinkantys Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme apibrėžtą smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto sampratą. Laikoma, kad labai maža įmonė veikia ne ilgiau kaip 2 metus, jei ši įmonė ne anksčiau kaip prieš 2 metus yra įregistruota Juridinių asmenų registre (ne mažiau 7 atstovai).

Per 2 projektus planuota įtraukti 10 jauno verslo subjektų.

Įgyvendinami/įgyvendinti projektai:

1. **„Verslo platforma – HUB“** (08.6.1-ESFA-T-927-01-0159). Pareiškėjas: Viešoji įstaiga Nacionalinė regionų plėtros agentūra. Partneriai: Šiaulių pramoninkų asociacija, Asociacija Socialinės integracijos centras. Sutartis įsigaliojo 2020-07-31, galutinis MP 2023-03-01.

Nuo projekto įgyvendinimo pradžios iki 2022-12-31 įtraukti 6 jauno verslo subjektai.

Tikslinė grupė (taip, kaip apibrėžta Strategijoje) – jauno verslo subjektai.

Veiklos: Pagalbos verslo pradžiai ir vystymui teikimas (verslo pradžiai reikalingos įrangos suteikimas naudoti jauno verslo subjektams; verslo konsultacijos jauno verslo subjektams; verslo pasiekimų aljansas; savanorystė „Verslas-verslui“; savanoriškos veiklos koordinavimas)

Viešinimas: <https://nrda.lt/hub/>; <https://www.facebook.com/nrda.lt>; <http://www.siauliaivvg.lt/>  
<https://nrda.lt/2021/01/13/2021-01-13-nuotolinis-projekto-verslo-platforma-hub-renginys/>;

2. „**BIT – bendradarbystė, inžinerija, technologijos**“ (08.6.1-ESFA-T-927-01-0459). Pareiškėjas: Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Partneriai: nėra. Projekto vertinimo metu (po Aprašo pakeitimo) atsisakė dalyvauti projekte. Sutartis įsigaliojo 2020-12-25, galutinis MP 2023-03-01.

Nuo projekto įgyvendinimo pradžios iki 2022-12-31 įtraukti 5 jauno verslo subjektai.

Tikslinė grupė (taip, kaip apibrėžta Strategijoje) - jauno verslo subjektai.

Veiklos: Pagalbos teikimas jauno verslo subjektams (verslo pradžiai reikalingos įrangos suteikimas naudoti jauno verslo subjektams; mentorystės sesijos;

Viešinimas: <https://rumai.lt/projektai/bit-bendradarbyste-inzinerija-technologijos-14/>; <https://www.facebook.com/SiauliuPPAR>;  
<http://www.siauliaivvg.lt/>.

**Strategijoje numatytų lėšų likutis po projektų veiklų (panaudotų/nepanaudotų/viršytų lėšų dalis):**

Panaudota paramos lėšų suma pateikta vadovaujantis VRM 2023-01-04 duomenimis (išmokėjimai) – 179591,57 Eur, (78,08 proc.) t.y. 50408.43 Eur mažiau nei buvo suplanuota. Atkreipiame dėmesį, kad panaudotų lėšų proc. po galutinių MP bus didesnis. Informacija bus patikslinta su galutine ataskaita.

**2.2. Uždavinys:** Pagalbos teikimas ir sąlygų sudarymas gyventojams integruojantis į darbo rinką.

**4.2.1. Veiksmas:** Suteikti praktinius darbo įgūdžius, ugdant darbo vietoje, neaktyvius asmenis.

**2.2.2. Veiksmas:** Organizuoti vaikų priežiūros paslaugas, sudarančias sąlygas tikslinių grupių atstovams integruotis į darbo rinką ir atliepti darbo rinkos paklausą.

*Atkreipiame dėmesį! Lėšos nurodytos apimant 2.2.1. ir 2.2.2. veiksmus, kadangi įgyvendinami projektai apima šiuos veiksmus. Išskirti pagal veiksmus nėra galimybės, kadangi pareiškėjai mokėjimo prašymus teikia visam projektui.*

|           |          |   |   |           |          |           |
|-----------|----------|---|---|-----------|----------|-----------|
| 226820,13 | 40500,29 | 3 | 3 | 226820,13 | 40500,29 | 216400,46 |
|-----------|----------|---|---|-----------|----------|-----------|

**Informacija apie 2.2.1. veiksmo įgyvendinimą:**

Įgyvendinami/įgyvendinti projektai:

1. **„Praktinių įgūdžių artelė“** (08.6.1-ESFA-T-927-01-0050). Pareiškėjas: Viešoji įstaiga Nacionalinė regionų plėtros agentūra. Partneriai: Šiaulių pramonininkų asociacija, Viešoji įstaiga Šiaulių darbo rinkos mokymo centras, Asociacija „Ekosistemų apsaugos centras“. Sutartis pasirašyta 2019-10-03, galutinis MP 2023-03-01.

*Pastaba: projektas apima 2.2.1. ir 2.2.2. Pastaba: projektas apima 2.2.1. ir 2.2.2. Strategijos veiksmus.*

Nuo projekto įgyvendinimo pradžios iki 2022-12-31 įtraukti 86 dalyviai (iš 115 dalyvių). VRM 2023-01-04 duomenimis, vėliausia rodiklio pasiekimo data 2022-11-15 (75 asm.). Faktiškai įtraukta daugiau asmenų, kadangi nuo MP iki metų pabaigos vyko renginiai, konsultacijos, savanoriška veikla.

Rodikliai nepasiekti, kadangi nebuvo suteiktos suplanuotos vaikų priežiūros paslaugos - 15 unikalių dalyvių, iš planuotų 20 pameistrystės darbo vietų įgyvendinta 9.

Tikslinė grupė (taip, kaip apibrėžta Strategijoje) - ekonomiškai neaktyvūs, socialinę atskirtį patiriantys gyventojai.

VVG teritorijos gyventojai (t. y. socialinę atskirtį patiriančios šeimos, neaktyvūs darbingi gyventojai, esantys vaiko auginimo atostogose ar auginantys vaikus) VPS įgyvendinimo teritorijoje ir besiribojančiose teritorijose veiklą vykdančių juridinių asmenų darbuotojai, vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje ir besiribojančiose teritorijose ūkinę komercinę veiklą vykdančios verslininkai ir savarankišką darbą vykdančios asmenys.

Veiklos: Bedarbiais esančių ir ekonomiškai neaktyvių asmenų informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ar kita pagalba įdarbinant, įtraukiant į neformalųjį švietimą (įskaitant neformalųjį profesinį mokymą), praktikos atlikimą, visuomeninę ir (ar) kultūrinę veiklą; Bedarbių ir ekonomiškai neaktyvių asmenų neformalusis švietimas (pameistrystė, neformalus profesinis mokymas, praktinių įgūdžių įgijimas darbo vietoje); Ekonomiškai neaktyvių asmenų ir bedarbių naujų įgūdžių įgijimas (praktinių įgūdžių įgijimas darbo vietoje pagal savanoriškos praktikos sutartis; praktinė savanorystė); Bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklų plėtojimas (diskusija).

Viešinimas: [https://nrda.lt/praktiniu\\_igudziu\\_artele/](https://nrda.lt/praktiniu_igudziu_artele/); <https://www.facebook.com/nrda.lt>; <http://www.siauliaivvg.lt/>  
<https://www.youtube.com/watch?v=b0JfIYtzTK0>

2. **„Darbinga šeima Šiauliams“** (08.6.1-ESFA-T-927-01-0166). Pareiškėjas: Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Partneriai: VšĮ "Išmanioji mokykla", UAB "DARBINTERA", VšĮ „Šiaulių darbo rinkos mokymo centras“. Sutartis pasirašyta 2020-12-17, galutinis MP 2023-03-01.

*Pastaba: projektas apima 2.2.1. ir 2.2.2. Pastaba: projektas apima 2.2.1. ir 2.2.2. Strategijos veiksmus.*

Nuo projekto įgyvendinimo pradžios iki 2022-12-31 įtraukta 113 dalyvių (iš 115 dalyvių). VRM 2023-01-04 duomenimis, vėliausia rodiklio pasiekimo data 2022-11-04 (101 asm.). Faktiškai įtraukta daugiau asmenų, kadangi nuo MP iki metų pabaigos vyko renginiai, konsultacijos.

Rodikliai nepasiekti, kadangi nebuvo suteiktos suplanuotos vaikų priežiūros paslaugos.

Tikslinė grupė (taip, kaip apibrėžta Strategijoje) – darbingi gyventojai, kurie yra ekonomiškai neaktyvūs bei socialinę atskirtį patiriančios šeimos: socialinės rizikos šeimos, daugiavaikių šeimų nariai, tėvai (motinos), vieni(-os) auginantys vaiką(-us) iki 14 metų ir kt.

Veiklos: Profesinis orientavimas, motyvavimas imtis aktyvios veiklos. Individualizuotas konsultacijų ciklas; Ekonomiškai neaktyvių asmenų neformalusis švietimas; Praktinių darbo įgūdžių įgijimas ugdant darbo vietoje pagal pameistrystės darbo sutartį.

Viešinimas: <https://rumai.lt/projektai/darbinga-seima-siauliams/>; <https://www.youtube.com/watch?v=b0JfIYtzTK0>;  
<http://www.siauliaivvg.lt/>

**Pokyčių transformacija** (08.6.1-ESFA-T-927-03-0016). Pareiškėjas: Socialinės integracijos centras (asociacija). Sutartis įsigaliojo 2021-08-23, galutinis MP 2023-03-01.

Nuo projekto įgyvendinimo pradžios iki 2022-12-31 įtraukti 157 dalyviai (iš 70 dalyvių). VRM 2023-01-04 duomenimis, vėliausia rodiklio pasiekimo data 2022-11-09 (134 asm.). Faktiškai įtraukta daugiau asmenų, kadangi nuo MP iki metų pabaigos vyko konsultacijos.

Tikslinė grupė (taip, kaip apibrėžta Strategijoje) – darbingi gyventojai, kurie yra ekonomiškai neaktyvūs bei socialinę atskirtį patiriančios šeimos: socialinės rizikos šeimos, daugiavaikių šeimų nariai, tėvai (motinos), vieni(-os) auginantys vaiką(-us) iki 14 metų ir kt.

Veiklos: individualus karjeros konsultavimas ir poreikių vertinimas, mokymai „Karjeros projektavimas pokyčių situacijoje“, „Kaip pradėti verslą?“, „Adaptyvaus elgesio plėtotė“, Produktyvumo šaltiniai“, IT ir komunikacijos, užsienio kalbos mokymai, individualios konsultacijos, tarpininkavimas įsidarbinant/įsidarbinus.

Viešinimas: <http://integracija.info/projektai/igyvendinami-projektai/pokyciu-transformacija/>,  
<https://www.facebook.com/socialines.integracijos.centras>;  
<http://www.siauliaivvg.lt/>

**Informacija apie 2.2.2. veiksmo įgyvendinimą:**

Įgyvendinant projektus pareiškėjai susidūrė su sunkumais vykdant vaikų priežiūros paslaugas. Atkreipiame dėmesį, kad vaikų priežiūros paslaugas gali gauti tik tie tikslinės grupės asmenys, kurie dalyvauja projekto veiklose, t. y. mokymuose ar konsultacijose.

Fizinio rodiklio “Tikslinės projekto grupės atstovams sudarytos sąlygos vaikų priežiūros paslaugoms gauti” įgyvendinimo nepilna apimtimi priežastys:

- Iš projekte dalyvavusių asmenų, nemažą dalį sudarė jauni asmenys (moksleiviai nuo 16 metų, studentai), kurie dar neturi vaikų, todėl ir poreikio vaikų priežiūros paslaugoms gauti jiems nebuvo.
- Kita tikslinės grupės dalis, dalyvavusi projekto veiklose, yra pensinio amžiaus asmenys, jie taip pat neturėjo poreikio šios paslaugoms, kadangi mažamečių vaikų jau nebeturi.
- Iš likusios dalies asmenų, kurie atitiko tikslinę grupę ir dalyvavo veiklose, ne visi turėjo vaikų, o jei ir jų turėjo, poreikį vaikų priežiūros paslaugoms gauti išreiškė ne 100 procentu.

Apie susidariusią situaciją, suderinus su ESFA, Šiaulių m. VVG informuota raštu 2022 m. gruodžio mėn.

Įgyvendinami/įgyvendinti projektai:

1. „Praktinių įgūdžių artelė“ (08.6.1-ESFA-T-927-01-0050). Pareiškėjas: Viešoji įstaiga Nacionalinė regionų plėtros agentūra. Partneriai: Šiaulių pramonininkų asociacija, Viešoji įstaiga Šiaulių darbo rinkos mokymo centras, Asociacija „Ekosistemų apsaugos centras“. Sutartis pasirašyta 2019-10-03. *Pastaba: projektas apima 2.2.1. ir 2.2.2. Strategijos veiksmus.*

Veikla: Tikslinės grupės atstovams sąlygų sudarymas integruotis į darbo rinką organizuojant vaikų priežiūros paslaugas

Per ataskaitinį laikotarpį išigyta įranga ir priemonės vaikų priežiūrai vykdyti.

Viešinimas: [https://nrda.lt/praktiniu\\_igudziu\\_artele/](https://nrda.lt/praktiniu_igudziu_artele/); <https://www.facebook.com/nrda.lt>; <http://www.siauliaivvg.lt/>

2. **Darbinga šeima Šiauliams** (08.6.1-ESFA-T-927-01-0166). Pareiškėjas: Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Partneriai: VšĮ "Išmanioji mokykla", UAB "DARBINTERA", VšĮ „Šiaulių darbo rinkos mokymo centras“. Sutartis pasirašyta 2020-12-17.

*Pastaba: projektas apima 2.2.1. ir 2.2.2. Pastaba: projektas apima 2.2.1. ir 2.2.2. Strategijos veiksmus.*

Veikla: Integraciją skatinančios veiklos „Palik ir eik“.

Viešinimas: <https://rumai.lt/projektai/darbinga-seima-siauliams/>; <https://www.youtube.com/watch?v=b0JfIYtzTK0>; <http://www.siauliaivvg.lt/>

**Strategijoje numatytų lėšų likutis po projektų veiklų (panaudotų/nepanaudotų/viršytų lėšų dalis):**

Panaudota paramos lėšų suma pateikta vadovaujantis VRM 2023-01-04 duomenimis (išmokėjimai) – 216400,46 Eur, (95,40 proc.) t.y. 10419,67 Eur mažiau nei buvo suplanuota. Atkreipiame dėmesį, kad panaudotų lėšų proc. po galutinių MP bus didesnis. Informacija bus patikslinta su galutine ataskaita.

**1.2. Informacija apie strategijos veiksmų įgyvendinimo geruosius pavyzdžius:**

*(pateikite sėkmingai įgyvendintų ar įgyvendinamų vietos plėtros projektų gerųjų pavyzdžių, bent po vieną kiekvienam iš strategijos tikslų; teikdami metinę ataskaitą pavyzdžius teikite iš tų metų, už kuriuos atsiskaitote, o teikdami galutinę ataskaitą - pavyzdžius iš viso vietos plėtros strategijos įgyvendinimo laikotarpio)*

| <b>Eil. Nr.</b> | <b>Vietos plėtros projekto pavadinimas</b> | <b>Vietos plėtros projekto vykdytojo pavadinimas</b> | <b>Skirta paramos suma, Eur</b> | <b>Trumpas vietos plėtros projekto turinio aprašymas, nurodant projekto tikslus, tikslines grupes, pagrindines projekto veiklas, pasiektus ir (ar) numatytus pasiekti rezultatus</b>  |
|-----------------|--|--|---------------------------------|---|
| 1.              | Gyvenu LT (08.6.1-ESFA-V-911-04-0008)      | Viešoji įstaiga Nacionalinė regionų plėtros agentūra | 67911,68                        | <p>Projekto „tikslas – palengvinti socialinę atskirtį patiriančių darbingų pabėgėlių ir kitataučių integraciją į bendruomenę ir darbo rinką. Projekto tikslinė grupė - darbingi pabėgėliai bei kitataučiai ir jų šeimos nariai, kurie dėl savo esamos situacijos patiria socialinę atskirtį. Projekto veiklose dalyvavo 59 asmenys (Armėnijos, Turkijos, Ukrainos, Baltarusijos, Rusijos piliečiai) ir jų šeimos nariai savitarpio pagalbos, sėkmingos integracijos užtikrinimui.</p> <p>Projekto veiklos vyko aktualiomis temomis:<br/> - Lietuvos kultūros pažinimas per tautinį šokį - pasitelkiant Lietuvos tautinius šokius tikslinės grupės atstovai buvo supažindinami su Lietuvos kultūra, skatinami bendrauti lietuvių kalba tarpusavyje ir su lietuviais. Dalyviai dalyvavo projekto partnerio tautinių šokių kolektyvo „Vajauanas“ repeticijose, šoko miesto šventėje,</p> |



|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>ypatingai žavėjosi lietuvių tautiniais rūbais.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lietuvos kultūros pažinimas. Dalyviai važiavo į Rumšiškės, aplankė Lietuvos liaudies ir buities muziejų, kuris atspindi visų tarpukario Lietuvos regionų valstiečių bei miestelėnų buitį, darbus, tradicijas. Muziejaus gidas ne tik supažindino su ekspozicijomis, papasakojo įdomių istorijų, bet ir pakvietė pažaisti linksmų lietuvių liaudies jaunimo žaidimų. Vėliau projekto dalyviai kilo į Rumšiškių apžvalgos bokštą, iš kurio atsiveria nuostabus vaizdas į Kauno marias, o grįždami namo aplankė geografinį Lietuvos centrą.</li> <li>- Informavimas ir tarpininkavimas gaunant socialines paslaugas. Buvo teikiamos - nuolatinės konsultacijos ir tarpininkavimas jas gaunant.</li> <li>- Profesinės karjeros planavimas. Vyko mokymai, kurių tikslas – sudaryti tikslinės grupės asmenims galimybes įgyti žinių bei įgūdžių, reikalingų sėkmingai integracijai į darbo rinką, Lietuvos visuomenę bei formuoti pilietines vertybines nuostatas;</li> <li>- Mokymai, skatinantys savanorišką veiklą;</li> <li>- Vieša diskusija. Jos metu į dalyvių rūpimus klausimus atsakė specialistai iš Užimtumo tarnybos, Šiaulių teritorinės Ligonių kasos, Valstybinės darbo inspekcijos Šiaulių teritorinio skyriaus, Šiaulių miesto savivaldybės socialinių išmokų skyriaus. Taip pat dalyvavo neformaliojo vaikų švietimo ekspertė, Maltos ordino pagalbos tarnybos (Maltiečiai) savanorė.</li> <li>- Projekto metu sukurtos ir per Šiaulių TV ištransliuotos 9 TV laidos, skirtos pristatyti</li> </ul> |
|--|--|--|--|

|    |   |   |                 |   |
|----|---|---|-----------------|---|
|    |   |   |                 | <p>sėkmingas pabėgėlių ir kitataučių bei jų šeimos narių integracijos į visuomenę ir darbo rinką istorijas. Informacija pateikta šios ataskaitos 1.5. uždavinio aprašyme.</p> <p><i>Projekto veiklomis įgyvendinamas Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos 1 tikslo 5.1. uždavinį „Teikti pagalbą pabėgėliams ir kitataučiams integruotis į visuomenę“.</i></p> <p><i>Projekto įgyvendinimo akimirkos pridedamos (2 Priedas).</i></p>   |
| 2. | <b>Verslo platforma-HUB“</b> (08.6.1-ESFA-T-927-01-0159), | <b>Viešoji Nacionalinė regionų plėtros agentūra</b> | <b>11500,00</b> | <p>Projektas skirtas verslumo geną turinčiam žmogui, kuris ieško bendraminčių ir nebijo kurti, svajoti ir svarbiausia norėti. Projekto tikslas – didinti Šiaulių miesto gyventojų verslumą ir aktyvumą darbo rinkoje sudarant palankias sąlygas verslo pradžiai ir plėtrai.</p> <p>Tikslinė grupė – Šiaulių miesto darbingi gyventojai, jauno verslo subjektai.</p> <p>Projekto dalyviams suteikta galimybė ne tik patikrinti savo idėją – ar ji perspektyvi, bet ir ją realizuoti. Verslumo iniciatyvų skatinimui buvo organizuojami renginiai. Sukurtoje bendradarbystės erdvėje tikslinei grupei teikiama informacija, verslo konsultacijos. Išskirtina tai, kad gyventojų informavimas ir konsultavimas vyko ir kasmetinėje šventėje „Šiaulių dienos“. Tikslinė grupė savanoriavo projekto veiklose. Ketinantys kurti verslus dalyvavo mentorystės sesijose, verslumo ugdymo mokymuose, verslo idėjų pristatyme „Liftas“. Šeši jauno verslo subjektai gavo paramą verslo pradžiai ar plėtrai (reklamos, grožio, aplinkotvarkos, meno srityse)</p> |

|  |  |  |                 |  |
|--|--|--|-----------------|--|
|  |  |  |                 | <p><i>Viena su kita susijusios ir papildančios projekto veiklos atliepia Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos 2 tikslo 2.2. uždavinį „Sudaryti palankias sąlygas verslo pradžiai ir plėtrai“.</i></p> <p><i>Projekto įgyvendinimo akimirkos pridedamos (2 Priedas).</i></p>   |
|  | <b>BIT- benradarbystė, inžinerija, technologijos (08.6.1-ESFA-T-927-01-0459)</b> | <b>Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai</b> | <b>11500,00</b> | <p>Projektas skirtas sukurti erdvę Šiaulių m. gyventojų verslumo skatinimui ir pagalbai jauno verslo subjektams. BIT veikia verslumo skatinimo platforma: informavimas ir konsultavimas verslo pradžios, steigimo, vystymo, eksporto ir kitais verslo klausimais. Projekto įgyvendinimo metu vyko mokymai, „verslas – verslui“ bei seminarai, įgalinantys pasitikėti savimi planuojant ir imantis nuosavo verslo, įveikiant iššūkius ir pan. Išskirtina tai, kad seminarus vedė ir žiniomis dalijosi sėkmingi verslininkai, naudinga buvo asmeninė patirtis, iššūkiai. Dalyviai mokėsi, kaip komunikuoti su klientais, kas yra emocinė inteligencija, kaip sėkmingai valdyti pokyčius ir kt.</p> <p>Jaunimui vyko verslumo skatinimo festivalis MAKE'ATONAS „Nuo idėjos iki verslo“. BIT teikiama pagalba jauno verslo subjektams vystytis: mentorystė ir verslo pradžiai įsigyta reikalinga įranga IT programavimo, dizaino, reklamos gamybos, fotografijos srityse.</p> <p><i>Veiklos atliepia Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos 2 tikslo 2.2. uždavinį „Sudaryti palankias sąlygas verslo pradžiai ir plėtrai“.</i></p> |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | <i>Projekto įgyvendinimo akimirkos pridedamos (1 Priedas).</i> |
|--|--|--|--|--|--|

### 1.3. Informacija apie strategijos rodiklių pasiekimą nuo strategijos įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos:

#### 1.3.1. Produkto ir rezultato rodikliai:

| Rodiklio pavadinimas   | Pagal strategiją siekiama reikšmė | Projektuose, kurie įtraukti į vietos plėtros projektų sąrašą, suplanuota pasiekti rodiklio reikšmė | Įgyvendinamuose ir baigtuose projektuose numatyta pasiekti rodiklio reikšmė | Pasiekta rodiklio reikšmė | Paaškinimas  |
|--|-----------------------------------|--|---|---------------------------|--|
| <b>1. Tikslas:</b> Mažinti Šiaulių miesto gyventojų socialinę atskirtį skatinant savanorišką veiklą.                             |                                   |  |   |                           |  |
| <b>1.1. Uždavinys:</b> Sudaryti palankesnes sąlygas socialinę atskirtį patiriančių šeimų socializacijai.                         |                                   |  |   |                           |  |
| <b>Rezultato rodikliai:</b>  |                                   |  |   |                           |  |
| R-1.1. BIVP projektų veiklą dalyvių, kurių padėtis darbo rinkoje pagerėjo praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose, dalis. | <b>20</b>                         |  |   | <b>20,5</b>               | <i>Rodiklis skaičiuojamas nuo visų iki 2022-12-31 į projektus įtrauktų dalyvių skaičiaus (254 asm.)<br/><br/>Vietos plėtros projektų įgyvendinimas prasidėjo nuo 2018 m. liepos mėn. 52 projektų dalyviams padėtis darbo rinkoje pagerėjo. Stebėsena tęsiama.<br/><br/>Informacija bus patikslinta galutinėje ataskaitoje.</i> |
| R-1.2. Socialinių partnerių organizacijose ar NVO  | <b>10</b>                         |  |   | <b>22,2</b>               | <i>Rodiklis skaičiuojamas nuo visų iki 2022-12-31 į projektus įtrauktų savanorių skaičiaus (54 asm.)<br/>Vietos plėtros projektų įgyvendinimas prasidėjo nuo 2018 m. liepos mėn. 12 savanorių liko savanoriauti NVO</i>  |

|   |            |            |            |             |  |
|---|------------|------------|------------|-------------|--|
| savaniaujančių dalyvių (vietos bendruomenės nariai) dalis praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose  |            |            |            |             | <p>organizacijose. Stebėsena tęsiama.</p> <p>Informacija bus patikslinta galutinėje ataskaitoje.</p>   |
| R-1.3. Darbingi asmenys (vietos bendruomenės nariai), kurių socialinė atskirtis sumažėjo dėl projekto veiklų dalyvių dalyvavimo projekto veiklose (praėjus 6 mėnesiams po projekto veiklų dalyvių dalyvavimo ESF veiklose). | <b>10</b>  |            |            | <b>26,4</b> | <p>Rodiklis skaičiuojamas nuo visų iki 2022-12-31 į projektus įtrauktų dalyvių skaičiaus (254 asm.)</p> <p>Vietos plėtros projektų įgyvendinimas prasidėjo nuo 2018 m. liepos mėn. Socialinė atskirtis sumažėjo 67 projektų dalyviams. Stebėsena tęsiama.</p> <p>Informacija bus patikslinta galutinėje ataskaitoje.</p>   |
| <b>Produkto rodikliai:</b>  |            |            |            |             |  |
| P-1.1.1. BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes).  | <b>100</b> | <b>175</b> | <b>175</b> | <b>254</b>  | <p>Šaltiniai, kuriais nustatyta pasiekta rodiklio reikšmė 2022-12-31: dalyvių anketos ir dalyvių sąrašai. Tas pats asmuo, dalyvavęs keliose projekto veiklose, skaičiuojamas vieną kartą.</p> <p>Vėliausiai MP pateiktų rodiklių reikšmė (175 asm.) nesutampa su faktine rodiklių reikšme (254 asm.), kadangi nuo MP iki 2022-12-31 vyko renginiai, konsultacijos.</p> <p>Rodikliai pagal faktą BIVPP:</p> |

|   |           |           |           |             |   |
|---|-----------|-----------|-----------|-------------|---|
|   |           |           |           |             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Miesto Ateljė (86 asm./40 asm.)</li> <li>2. „Kitas Aš“ (93 asm./99 asm.)</li> <li>3. „Šeimos LOGOritmas (75 asm./36 asm.)</li> </ol>  |
| P-1.1.2.<br>Projektų,<br>kuriuos visiškai<br>arba iš dalies<br>įgyvendino<br>socialiniai<br>partneriai ar<br>NVO, skaičius. | <b>2</b>  | <b>3</b>  | <b>3</b>  | <b>3</b>    | <p><i>Rodiklis skaičiuojamas nuo visų pasirašytų sutarčių projektams įgyvendinti (3 projektai).</i></p> <p>Šaltiniai, kuriais nustatyta pasiekta rodiklio reikšmė: projektų pareiškėjai ir socialiniai partneriai Šiaulių m. VVG pateikė įstaigų registracijos pažymėjimus, įstatus ir/arba LR Juridinių asmenų registro išplėstinius sąrašus, nevyriausybinės organizacijos deklaracijas.</p>  |
| P-1.1.3.<br>Projektų<br>veiklose<br>dalyvaujančių<br>savanorių<br>skaičius.   | <b>10</b> | <b>57</b> | <b>54</b> | <b>54</b>   | <p>Šaltiniai, kuriais nustatyta pasiekta rodiklio reikšmė: mokėjimo prašymai, pasirašytos savanoriškos veiklos sutartys.</p> <p>Rodikliai pagal BIVPP:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Miesto Ateljė (37 savanoriai/40 savanorių)</li> <li>2. „Kitas Aš“ (9 savanoriai/9 savanorių)</li> <li>3. „Šeimos LOGOritmas“ (8 savanoriai/8 savanorių)</li> </ol> <p>Suplanuoti rodikliai nebuvo pasiekti dėl COVID-19 sustabdytų veiklų vykdymo (neformaliojo suaugusiųjų švietimo).</p> |
| <b>1.2. Uždavinys:</b> Didinti socialinę atskirtį patiriančių pensinio amžiaus asmenų socialinį aktyvumą.                   |           |           |           |             |   |
| <b>Rezultato rodikliai:</b>   |           |           |           |             |   |
| R-1.1. BIVP<br>projektų veiklų<br>dalyvių, kurių<br>padėtis darbo   | <b>20</b> |           |           | <b>18,5</b> | <p><i>Rodiklis skaičiuojamas nuo visų iki 2022-12-31 į projektus įtrauktų dalyvių skaičiaus (178 asm.)</i></p> <p><i>Vietos plėtros projektų įgyvendinimas prasidėjo nuo 2018 m.</i></p>  |

|  |           |  |  |             |  |
|--|-----------|--|--|-------------|--|
| rinkoje pagerėjo praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose, dalis.  |           |  |  |             | <p>liepos mėn. 33 projektų dalyviams padėtis darbo rinkoje pagerėjo. Rodiklis nepasiektas, kadangi projekto „Senjorų agapė“ tikslinė grupė - pensinio amžiaus asmenys. Stebėsena tęsiama.</p> <p>Informacija bus patikslinta galutinėje ataskaitoje.</p>   |
| R-1.2. Socialinių partnerių organizacijose ar NVO savanoriaujančių dalyvių (vietos bendruomenės nariai) dalis praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose   | <b>10</b> |  |  | <b>24,4</b> | <p>Rodiklis skaičiuojamas nuo visų iki 2022-12-31 į projektus įtrauktų savanorių skaičiaus (62 asm.). Vietos plėtros projektų įgyvendinimas prasidėjo nuo 2018 m. liepos mėn. 17 savanoriai liko savanoriauti NVO organizacijose. Stebėsena tęsiama.</p> <p>Informacija bus patikslinta galutinėje ataskaitoje.</p>      |
| R-1.3. Darbingi asmenys (vietos bendruomenės nariai), kurių socialinė atskirtis sumažėjo dėl projekto veiklų dalyvių dalyvavimo projekto veiklose (praėjus 6 mėnesiams po projekto veiklų dalyvių dalyvavimo ESF | <b>10</b> |  |  | <b>18</b>   | <p>Rodiklis skaičiuojamas nuo visų iki 2022-12-31 į projektus įtrauktų dalyvių skaičiaus (178 asm.)</p> <p>Vietos plėtros projektų įgyvendinimas prasidėjo nuo 2018 m. liepos mėn. Socialinė atskirtis sumažėjo 32 projektų dalyviams. Stebėsena tęsiama.</p> <p>Informacija bus patikslinta galutinėje ataskaitoje.</p> |

|   |            |            |            |            |  |
|---|------------|------------|------------|------------|--|
| veiklose).  |            |            |            |            |  |
| <b>Produkto rodikliai:</b>  |            |            |            |            |  |
| P-1.2.1. BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes).  | <b>100</b> | <b>120</b> | <b>120</b> | <b>178</b> | Šaltiniai, kuriais nustatyta pasiekta rodiklio reikšmė: dalyvių anketos ir dalyvių sąrašai. Tas pats asmuo, dalyvavęs keliose projekto veiklose, skaičiuojamas vieną kartą.<br><br>Rodikliai pagal BIVPP:<br>1. Senjorų agapė (75 asm./60 asm.)<br>2. Kelio žvaigždė (103 asm./60 asm.)  |
| P-1.2.2. Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius.            | <b>2</b>   | <b>2</b>   | <b>2</b>   | <b>2</b>   | Rodiklis skaičiuojamas nuo visų pasirašytų sutarčių projektams įgyvendinti (2 projektai).<br><br>Šaltiniai, kuriais nustatyta pasiekta rodiklio reikšmė: projektų pareiškėjai ir socialiniai partneriai Šiaulių m. VVG pateikė įstaigų registracijos pažymėjimus, įstatus ir/arba LR Juridinių asmenų registro išplėstinius sąrašus, nevyriausybines organizacijas deklaracijas. |
| P-1.2.3. Projektų veiklose dalyvaujančių savanorių skaičius.  | <b>5</b>   | <b>58</b>  | <b>58</b>  | <b>62</b>  | Šaltiniai, kuriais nustatyta pasiekta rodiklio reikšmė: mokėjimo prašymai, pasirašytos savanoriškos veiklos sutartys.<br><br>Rodikliai pagal BIVPP:<br>1. Senjorų agapė (12 savanorių/28 savanorių)<br>2. Kelio žvaigždė (50 savanorių/30 savanorių)   |
| <b>1.3. Uždavinys:</b> Užtikrinti jaunų asmenų socialinių įgūdžių ugdymą ir pagalbą integruojantis į bendruomenę. |            |            |            |            |  |
| <b>Rezultato rodikliai:</b>   |            |            |            |            |  |
| R-1.1. BIVP projektų veiklų dalyvių, kurių padėtis darbo rinkoje pagerėjo   | <b>20</b>  |            |            | <b>21</b>  | Rodiklis skaičiuojamas nuo visų iki 2022-12-31 į projektus įtrauktų dalyvių skaičiaus (71 asm.)<br><br>Vietos plėtros projektų įgyvendinimas prasidėjo nuo 2018 m.   |



|   |           |  |  |             |   |
|---|-----------|--|--|-------------|---|
| praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose, dalis.  |           |  |  |             | <p>liepos mėn. 2 projektų dalyviams padėtis darbo rinkoje pagerėjo. Stebėsena tęsiama.</p> <p>Informacija bus patikslinta galutinėje ataskaitoje.</p>   |
| R-1.2. Socialinių partnerių organizacijose ar NVO savanoriaujančių dalyvių (vietos bendruomenės nariai) dalis praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose  | <b>10</b> |  |  | <b>14.3</b> | <p>Rodiklis skaičiuojamas nuo visų iki 2022-12-31 į projektus įtrauktų savanorių skaičiaus (21 asm.).</p> <p>Vietos plėtros projektų įgyvendinimas prasidėjo nuo 2018 m. liepos mėn. 3 savanoriai liko savanoriauti NVO organizacijose. Veiklos tęsiamos.</p>   |
| R-1.3. Darbingi asmenys (vietos bendruomenės nariai), kurių socialinė atskirtis sumažėjo dėl projekto veiklų dalyvių dalyvavimo projekto veiklose (praėjus 6 mėnesiams po projekto veiklų dalyvių dalyvavimo ESF veiklose). | <b>10</b> |  |  | <b>33.8</b> | <p>Rodiklis skaičiuojamas nuo visų iki 2022-12-31 į projektus įtrauktų dalyvių skaičiaus (71 asm.)</p> <p>Vietos plėtros projektų įgyvendinimas prasidėjo nuo 2018 m. liepos mėn. Socialinė atskirtis sumažėjo 24 projektų dalyviams. Stebėsena tęsiama.</p> <p>Informacija bus patikslinta galutinėje ataskaitoje.</p> |

| <b>Produkto rodikliai:</b>  |           |           |           |           |   |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| P-1.3.1. BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes).  | <b>40</b> | <b>72</b> | <b>72</b> | <b>71</b> | <p>Šaltiniai, kuriais nustatyta pasiekta rodiklio reikšmė: dalyvių anketos ir dalyvių sąrašai. Tas pats asmuo, dalyvavęs keliose projekto veiklose, skaičiuojamas vieną kartą.</p> <p>Vėliausiai MP pateiktų rodiklių reikšmė (72 asm.) nesutampa su faktine rodiklių reikšme (71 asm.). Priežastys tikslinamos. Informacija bus patikslinta galutinėje ataskaitoje.</p> <p>Rodikliai pagal BIVPP</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ĮGALINK IR SIEK (41 asm./31 asm.).</li> <li>2. TILTAS (31 asm./30 asm.).</li> </ol> |
| P-1.3.2. Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius.  | <b>2</b>  | <b>2</b>  | <b>2</b>  | <b>2</b>  | <p>Rodiklis skaičiuojamas nuo visų pasirašytų sutarčių projektams įgyvendinti (2 projektai).</p> <p>Šaltiniai, kuriais nustatyta pasiekta rodiklio reikšmė: projektų pareiškėjai ir socialiniai partneriai Šiaulių m. VVG pateikė įstaigų registracijos pažymėjimus, įstatus, nevyriausybinės organizacijos deklaracijas.</p>   |
| P-1.3.3. Projektų veiklose dalyvaujančių savanorių skaičius.  | <b>10</b> | <b>25</b> | <b>25</b> | <b>21</b> | <p>Šaltiniai, kuriais nustatyta pasiekta rodiklio reikšmė: mokėjimo prašymai, pasirašytos savanoriškos veiklos sutartys.</p> <p>Rodikliai pagal BIVPP:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ĮGALINK IR SIEK (11 savanorių/15 savanorių). Rodiklis nepasiektas, kadangi ne pilna apimtimi buvo įgyvendintas projektas. Iki projekto pabaigos nepanaudotos visos suplanuotos lėšos.</li> <li>2. TILTAS (10 savanorių/10 savanorių).</li> </ol>   |
| <b>1.4. Uždavinys:</b> Mažinti socialinę atskirtį patiriančių darbingų gyventojų bei jų šeimų narių (neįgaliųjų ir dėl ligos krizę patiriančių) socialinę atskirtį. |           |           |           |           |   |
| <b>Rezultato rodikliai:</b>   |           |           |           |           |   |

|  |           |  |  |             |  |
|--|-----------|--|--|-------------|--|
| R-1.1. BIVP projektų veiklų dalyvių, kurių padėtis darbo rinkoje pagerėjo praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose, dalis.                             | <b>20</b> |  |  | <b>24</b>   | <p><i>Rodiklis skaičiuojamas nuo visų iki 2022-12-31 į projektus įtrauktų dalyvių skaičiaus (54 asm.)</i></p> <p><i>Vietos plėtros projektų įgyvendinimas prasidėjo nuo 2018 m. liepos mėn. 13 projektų dalyvių padėtis darbo rinkoje pagerėjo. Stebėsena tęsiama.</i></p> <p><i>Informacija bus patikslinta galutinėje ataskaitoje.</i></p>   |
| R-1.2. Socialinių partnerių organizacijose ar NVO savanoriaujančių dalyvių (vietos bendruomenės nariai) dalis praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose | <b>10</b> |  |  | <b>16,7</b> | <p><i>Rodiklis skaičiuojamas nuo visų iki 2022-12-31 į projektus įtrauktų savanorių skaičiaus (18 asm.).</i></p> <p><i>Vietos plėtros projektų įgyvendinimas prasidėjo nuo 2018 m. liepos mėn. 3 savanoriai liko savanoriauti NVO organizacijose. Stebėsena tęsiama.</i></p> <p><i>Informacija bus patikslinta galutinėje ataskaitoje.</i></p> |
| R-1.3. Darbingi asmenys (vietos bendruomenės nariai), kurių socialinė atskirtis sumažėjo dėl projekto veiklų dalyvių dalyvavimo projekto veiklose            | <b>10</b> |  |  | <b>26</b>   | <p><i>Rodiklis skaičiuojamas nuo visų iki 2022-12-31 į projektus įtrauktų dalyvių skaičiaus (54 asm.)</i></p> <p><i>Vietos plėtros projektų įgyvendinimas prasidėjo nuo 2018 m. liepos mėn. Socialinė atskirtis sumažėjo 8 projektų dalyviui. Stebėsena tęsiama.</i></p> <p><i>Informacija bus patikslinta galutinėje ataskaitoje.</i></p>     |

|  |           |           |           |           |   |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| (praėjus 6 mėnesiams po projekto veiklų dalyvių dalyvavimo ESF veiklose).                              |           |           |           |           |   |
| <b>Produkto rodikliai:</b>   |           |           |           |           |   |
| P-1.4.1. BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes).                             | <b>40</b> | <b>80</b> | <b>80</b> | <b>54</b> | <p>Šaltiniai, kuriais nustatyta pasiekta rodiklio reikšmė: dalyvių anketos ir dalyvių sąrašai. Tas pats asmuo, dalyvavęs keliuose projekto veiklose, skaičiuojamas vieną kartą.</p> <p>Rodikliai pagal BIVPP:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Šiaulių miesto gyventojų, slaugančių artimuosius, socialinės atskirties mažinimas (9 asm./35 asm.). Rodiklis nepasiektas, kadangi ne pilna apimtimi buvo įgyvendintas projektas. Iki projekto pabaigos nepanaudotos visos suplanuotos lėšos.</li> <li>2. Pagalbos teikimas Šiaulių miesto gyventojams, prižiūrintiems savo šeimos narius (ligonius) (45 asm./45 asm.).</li> </ol> |
| P-1.4.2. Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius. | <b>1</b>  | <b>2</b>  | <b>2</b>  | <b>2</b>  | <p>Rodiklis skaičiuojamas nuo visų pasirašytų sutarčių projektams įgyvendinti (2 projektai).</p> <p>Šaltiniai, kuriais nustatyta pasiekta rodiklio reikšmė: projektų pareiškėjai ir socialiniai partneriai Šiaulių m. VVG pateikė įstaigų registracijos pažymėjimus, įstatus ir/arba LR Juridinių asmenų registro išplėstinius sąrašus, nevyriausybinės organizacijos deklaracijas.</p>   |
| P-1.4.3. Projektų veiklose   | <b>5</b>  | <b>30</b> | <b>30</b> | <b>18</b> | <p>Šaltiniai, kuriais nustatyta pasiekta rodiklio reikšmė: mokėjimo prašymai, pasirašytos savanoriškos veiklos sutartys.</p>  |

|  |           |  |  |             |   |
|--|-----------|--|--|-------------|---|
| dalyvaujančių savanorių skaičius.  |           |  |  |             | <p>Rodikliai pagal BIVPP:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Šiaulių miesto gyventojų, slaugančių artimuosius, socialinės atskirties mažinimas (3 savanoriai/15 savanorių). Rodiklis nepasiektas, kadangi ne pilna apimtimi buvo įgyvendintas projektas. Iki projekto pabaigos nepanaudotos visos suplanuotos lėšos.</li> <li>2. Pagalbos teikimas Šiaulių miesto gyventojams, prižiūrintiems savo šeimos narius (ligonius) (15 savanorių/15 savanorių). Projektas baigtas 2019 gruodžio mėn.</li> </ol> |
| <b>1.5. Uždavinys:</b> Teikti pagalbą pabėgėliams ir kitataučiams integruojantis į bendruomenę.                                      |           |  |  |             |   |
| <b>Rezultato rodikliai:</b>  |           |  |  |             |   |
| R-1.1. BIVP projektų veiklų dalyvių, kurių padėtis darbo rinkoje pagerėjo praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose, dalis.     | <b>20</b> |  |  | <b>25,4</b> | <p><i>Rodiklis skaičiuojamas nuo visų iki 2022-12-31 į projektus įtrauktų dalyvių skaičiaus (59 asm.)</i></p> <p><i>Vietos plėtros projektų įgyvendinimas prasidėjo nuo 2019 m. sausio mėn. 15 projektų dalyvių padėtis darbo rinkoje pagerėjo. Stebėsena tęsiama.</i></p> <p><i>Informacija bus patikslinta galutinėje ataskaitoje.</i></p>  |
| R-1.2. Socialinių partnerių organizacijose ar NVO savanoriaujančių dalyvių (vietos bendruomenės nariai) dalis praėjus 6 mėnesiams po | <b>10</b> |  |  | <b>18,2</b> | <p><i>Rodiklis skaičiuojamas nuo visų iki 2022-12-31 į projektus įtrauktų savanorių skaičiaus (11 asm..).</i></p> <p><i>Vietos plėtros projektų įgyvendinimas prasidėjo nuo 2019 m. sausio mėn. 2 savanoriai liko savanoriauti NVO organizacijose. Stebėsena tęsiama.</i></p> <p><i>Informacija bus patikslinta galutinėje ataskaitoje.</i></p>   |

|   |           |           |           |           |   |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| dalyvavimo ESF veiklose   |           |           |           |           |   |
| R-1.3. Darbingi asmenys (vietos bendruomenės nariai), kurių socialinė atskirtis sumažėjo dėl projekto veiklų dalyvių dalyvavimo projekto veiklose (praėjus 6 mėnesiams po projekto veiklų dalyvių dalyvavimo ESF veiklose). | <b>10</b> |           |           | <b>17</b> | <p><i>Rodiklis skaičiuojamas nuo visų iki 2022-12-31 į projektus įtrauktų dalyvių skaičiaus (59 asm.)</i></p> <p><i>Vietos plėtros projektų įgyvendinimas prasidėjo nuo 2019 m. sausio mėn. Socialinė atskirtis sumažėjo 10 projektų dalyvių. Stebėsena tęsiama.</i></p> <p><i>Informacija bus patikslinta galutinėje ataskaitoje.</i></p>                |
| <b>Produkto rodikliai:</b>  |           |           |           |           |   |
| P-1.5.1. BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes).  | <b>40</b> | <b>46</b> | <b>46</b> | <b>59</b> | <p><i>Šaltiniai, kuriais nustatyta pasiekta rodiklio reikšmė: dalyvių anketos ir dalyvių sąrašai. Tas pats asmuo, dalyvavęs keliose projekto veiklose, skaičiuojamas vieną kartą.</i></p> <p>Rodikliai pagal BIVPPP:<br/>1. Gyvenu LT (59 asm./46 asm.).</p>  |
| P-1.5.2. Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius.  | <b>1</b>  | <b>1</b>  | <b>1</b>  | <b>1</b>  | <p><i>Rodiklis skaičiuojamas nuo visų pasirašytų sutarčių projektams įgyvendinti (1 projektas).</i></p> <p><i>Šaltiniai, kuriais nustatyta pasiekta rodiklio reikšmė: projektų pareiškėjai ir socialiniai partneriai Šiaulių m. VVG pateikė įstaigų registracijos pažymėjimus, įstatus ir/arba LR Juridinių asmenų registro išplėstinius sąrašus,</i></p> |

|  |  |     |     |       |  |
|--|--|-----|-----|-------|--|
|  |  |     |     |       | nevyriausybinių organizacijų deklaracijas.   |
| P-1.5.3. Projektų veiklose dalyvaujančių savanorių skaičius.   | 5  | 6   | 6   | 11    | Šaltiniai, kuriais nustatyta pasiekta rodiklio reikšmė: mokėjimo prašymai, pasirašytos savanoriškos veiklos sutartys.<br><br><i>Pastaba: Strategijoje rodiklio reikšmė pateikta procentais, tačiau „Projektuose, kurie įtraukti į vietos plėtros projektų sąrašą, suplanuota pasiekti rodiklio reikšmė“, „Įgyvendinamuose ir baigtuose projektuose numatyta pasiekti rodiklio reikšmė“ ir „Pasiekta rodiklio reikšmė“ nurodoma skaičiais. Visos rodiklio reikšmės turi būti ne mažesnė, nei Strategijoje numatytą rodiklio reikšmę procentais.</i> |
| <b>2. Tikslas:</b> Didinti Šiaulių miesto gyventojų verslumą ir aktyvumą darbo rinkoje skatinant visapusišką bendradarbiavimą.   |  |     |     |       |  |
| <b>2.1. Uždavinys:</b> Sudaryti palankias sąlygas verslo pradžiai ir plėtrai.  |  |     |     |       |  |
| <b>Rezultato rodikliai:</b>  |  |     |     |       |  |
| R-2.1. BIVP projektų veiklų dalyvių, kurių padėtis darbo rinkoje pagerėjo praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose, dalis. | Rodikliai (Strategijoje) iki 2023 m.:<br>2014 m. 0 proc.<br>2020 m. 10 proc.<br>2023 m. 20 proc. |     |     | 17,26 | Rodiklis skaičiuojamas nuo visų iki 2022-12-31 į projektus įtrauktų dalyvių skaičiaus (533 asm.)<br><br><i>Vietos plėtros projektų įgyvendinimas prasidėjo nuo 2020 m. lapkričio mėn. 92 projektų dalyviams padėtis darbo rinkoje pagerėjo. Stebėsena tęsiama.</i><br><br><i>Informacija bus patikslinta galutinėje ataskaitoje.</i>   |
| <b>Produkto rodikliai:</b>   |  |     |     |       |  |
| P-2.1.1. BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes).   | 100  | 266 | 266 | 533   | Šaltiniai, kuriais nustatyta pasiekta rodiklio reikšmė: dalyvių anketos ir dalyvių sąrašai. Tas pats asmuo, dalyvavęs keliose projekto veiklose, skaičiuojamas vieną kartą.<br><br>Vėliausiai MP pateiktų rodiklių reikšmė (321 asm.) nesutampa su faktine rodiklių reikšme (533 asm.), kadangi nuo MP iki 2022-12-31 vyko renginiai, konsultacijos.   |

|  |            |            |            |             |  |
|--|------------|------------|------------|-------------|--|
|  |            |            |            |             | Rodikliai pagal BIVPP:<br>1. BIT-bendradarbystė, inžinerija, technologijos (189 asm., iš jų 5 jauno verslo subjektai/60asm.).<br>2. Verslo platforma - HUB (344 asm. iš jų 6 jauno verslo subjektai /196 asm.).  |
| P-2.1.2. Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius.                           | <b>1</b>   | <b>2</b>   | <b>2</b>   | <b>2</b>    | <i>Rodiklis skaičiuojamas nuo visų pasirašytų sutarčių projektams įgyvendinti (2 projektai).</i><br><br>Šaltiniai, kuriais nustatyta pasiekta rodiklio reikšmė: projektų pareiškėjai ir socialiniai partneriai Šiaulių m. VVG pateikė įstaigų registracijos pažymėjimus, įstatus ir/arba LR Juridinių asmenų registro išplėstinius sąrašus, nevyriausybines organizacijos deklaracijas.      |
| <b>2.2. Uždavinys:</b> Pagalbos teikimas ir sąlygų sudarymas gyventojams integruojantis į darbo rinką.                           |            |            |            |             |  |
| <b>Rezultato rodikliai:</b>  |            |            |            |             |  |
| R-2.1. BIVP projektų veiklų dalyvių, kurių padėtis darbo rinkoje pagerėjo praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose, dalis. | <b>20</b>  |            |            | <b>48,3</b> | <i>Rodiklis skaičiuojamas nuo visų iki 2022-12-31 į projektus įtrauktų dalyvių skaičiaus (356 asm.)</i><br><br><i>Vietos plėtros projektų įgyvendinimas prasidėjo nuo 2020 m. spalio ir gruodžio mėn. 1 projektas – nuo 2021 m. rugpjūčio mėn.. 172 projektų dalyvių padėtis darbo rinkoje pagerėjo. Veiklos tęsiamos.</i>   |
| <b>Produkto rodikliai:</b>   |            |            |            |             |  |
| P-2.2.1. BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes).   | <b>300</b> | <b>300</b> | <b>300</b> | <b>356</b>  | <i>Šaltiniai, kuriais nustatyta pasiekta rodiklio reikšmė: dalyvių anketos ir dalyvių sąrašai. Tas pats asmuo, dalyvavęs keliose projekto veiklose, skaičiuojamas vieną kartą.</i><br><i>Vėliausiai MP pateiktų rodiklių reikšmė (310 asm.) nesutampa su faktine rodiklių reikšme (356 asm.), kadangi nuo MP iki 2022-12-31 vyko renginiai, konsultacijos.</i><br><br>Rodikliai pagal BIVPP: |



|  |          |          |          |          |  |
|--|----------|----------|----------|----------|--|
|  |          |          |          |          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Praktinių įgūdžių artelė (86 asm./115asm.).</li> <li>2. Darbinga šeima Šiauliams (113 asm./115 asm.).</li> <li>3. Pokyčių transformacija (157 asm./70 asm.).</li> </ol>  |
| P-2.2.2.<br>Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius.  | <b>3</b> | <b>3</b> | <b>3</b> | <b>3</b> | <p><i>Rodiklis skaičiuojamas nuo visų pasirašytų sutarčių projektams įgyvendinti (3 projektai).</i></p> <p>Šaltiniai, kuriais nustatyta pasiekta rodiklio reikšmė: projektų pareiškėjai ir socialiniai partneriai Šiaulių m. VVG pateikė įstaigų registracijos pažymėjimus, įstatus ir/arba LR Juridinių asmenų registro išplėstinius sąrašus, nevyriausybines organizacijas deklaracijas.</p> |
| * Lentelėje pateikta informacija apie vietos plėtros strategijos tikslus, uždavinius, rodiklius sutampa su vietos plėtros strategijos, kuri skelbiama el. puslapyje <a href="http://www.miestobendruomene.lt/igyvendinamos-strategijos/">http://www.miestobendruomene.lt/igyvendinamos-strategijos/</a> , dalyje „Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo veiksmų planas“ nurodytu atitinkamu tikslu, uždaviniu, rodikliu. |          |          |          |          |  |

### 1.3.2. Efekto rodikliai:

(šią informaciją būtina pateikti tik galutinėje ataskaitoje)

| Efekto rodiklio pavadinimas / strategijoje nustatyta siektina reikšmė / pasiekta reikšmė   | Komentarai   |
|--|--|
| <b>1. Tikslas:</b> Mažinti Šiaulių miesto gyventojų socialinę atskirtį skatinant savanorišką veiklą.   |  |
| E-1.1. Socialinių pašalpų gavėjų skaičius Šiaulių mieste.<br><br>Rodikliai iki 2023 m.:<br>2014 m. – 33 vnt./tūkst. gyv.<br>2020 m. – 30 vnt./tūkst. gyv.<br>2023 m. – 28 vnt./tūkst. gyv. | <i>(nurodomas informacijos šaltinis, kuriuo remiantis nustatyta pasiekta rodiklio reikšmė, taikyta metodika pasiektai rodiklio reikšmei nustatyti; jei pasiekta rodiklio reikšmė yra mažesnė už vietos plėtros strategijoje nustatytą pasiekti, paaiškinamos nepasiekimo priežastys)</i> |
| <b>2. Tikslas:</b> Didinti Šiaulių miesto gyventojų verslumą ir aktyvumą darbo rinkoje skatinant visapusišką bendradarbiavimą.   |  |

|   |  |
|---|--|
| <p>E-2.1. Vidutinis neto darbo užmokestis Šiaulių mieste.</p> <p>Rodikliai iki 2023 m.:<br/> 2014 m. 459 Eur/mėn.<br/> 2020 m. 499 Eur/mėn.<br/> 2023 m. 526 Eur/mėn.</p> <p><i>(Vidutinis neto darbo užmokesčio augimas apskaičiuojamas kas tris metus)</i></p>  | <p><i>(nurodomas informacijos šaltinis, kuriuo remiantis nustatyta pasiekta rodiklio reikšmė, taikyta metodika pasiektai rodiklio reikšmei nustatyti; jei pasiekta rodiklio reikšmė yra mažesnė už vietos plėtros strategijoje nustatytą pasiekti, paaiškinamos nepasiekimo priežastys).</i></p> |
| <p>* Lentelėje pateikta informacija apie vietos plėtros strategijos tikslus, rodiklius sutampa su vietos plėtros strategijos, kuri skelbiama el. puslapyje <a href="http://www.miestobendruomene.lt/igyvendinamos-strategijos/">http://www.miestobendruomene.lt/igyvendinamos-strategijos/</a>, dalyje „Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo veiksmų planas“ nurodytais atitinkamais tikslais, rodikliais.</p> |  |

**1.4. Informacija apie problemas, su kuriomis susidūrėte per ataskaitinį laikotarpį, siekdami strategijos įgyvendinimo pažangos:**  
*(galutinėje ataskaitoje pateikiama apibendrinta informacija apie visą vietos plėtros strategijos įgyvendinimo laikotarpį)*

| Eil. Nr. | Problemos   | Veiksmai, kuriuos vykdė VVG, siekdama spręsti kilusias problemas  |
|----------|---|---|
| 1.       | <p>Įgyvendinant projektą „IGALINK IR SIEK“ 2022 m. buvo sunkumų įgyvendinti pilna apimtimi dėl tikslinės grupės specifikos (jaunimas, kuriems nustatyta globa), jų motyvavimo dalyvauti ilgalaikėse projekto veiklose, pareiškėjo darbuotojų natūralios atrankos.</p>   | <p>Apie susidariusią situaciją pareiškėjas informavo ESFA, VVG, kartu su projekto vykdytoju aktyvino tikslinės grupės paiešką, vykdėme motyvavimą ir pan. Įvertinę pareiškėjo iniciatyvą ir pateiktas aplinkybes, Šiaulių m. VVG pritarė VšĮ Socialinių inovacijų centro sprendimui įgyvendinti projektą mažesne lėšų panaudojimo apimtimi, nesudarant neigiamo poveikio veiklų vykdymui ir kokybės užtikrinimui.</p> |
| 2.       | <p>Įgyvendinant projektus „Šeimų LOGOritmas“, „Miesto atleję“, „Darbinga šeima Šiauliams“, „Praktinių įgūdžių artelė“, vykdytojai susidūrė su sunkumais vykdant vaikų priežiūros paslaugas. Atkreipiame dėmesį, kad vaikų priežiūros paslaugas gali gauti tik tie tikslinės grupės asmenys, kurie dalyvauja projekto veiklose, t. y. mokymuose ar konsultacijose.</p> <p>- Iš projektuose dalyvavusių asmenų, nemažą dalį sudarė jauni asmenys (moksleiviai, jaunimas iki 29 m.), kurie dar neturi vaikų, todėl ir poreikio vaikų priežiūros paslaugoms gauti jiems nebuvo.</p> | <p>VVG apie susidariusią situaciją buvo informuota.. Visiems minėtų projektų tikslinės grupės asmenims buvo sudarytos vienodos sąlygos vaikų priežiūros paslaugoms gauti. Pastoviai buvo informuojami, supažindinami su galimybe atsivesti vaikus, kviečiami ja pasinaudoti,</p>  |

|    |  |  |
|----|--|--|
|    | <p>- Kita tikslinės grupės dalis, dalyvavusi projektu veiklose, yra pensinio amžiaus asmenys, jie taip pat neturėjo poreikio šioms paslaugoms, kadangi mažamečių vaikų jau nebeturi.</p> <p>- Iš likusios dalies asmenų, kurie atitiko tikslinę grupę ir dalyvavo veiklose, ne visi turėjo vaikų, o jei ir jų turėjo, poreikį vaikų priežiūros paslaugoms gauti išreiškė ne 100 procentu.</p>                          |  |
| 3. | <p>Įgyvendinat projektą „Šiaulių miesto gyventojų, slaugančių artimuosius, socialinės atskirties mažinimas“ nepavyko pasiekti suplanuotų rodiklių dėl tikslinei grupei identifikuoti keliamų reikalavimų.</p> <p>Atkreipiame dėmesį, kad projekte galėjo dalyvauti tik ekonomiškai neaktyvūs asmenys slaugantys savo artimuosius ir turėti visus įrodančius dokumentus apie artimojo slaugymą (ESFA reikalavimas).</p> | <p>VVG, gavusi informaciją apie susidariusią problemą, komunikavo su ESFA, buvo pasitelktos visos informavimo priemonės: informacijos sklaida „gyvai“ - susitikimuose su socialiniais partneriais, viešojo erdvėje, buvo kreiptasi į Šiaulių m. įstaigas ir savanorių organizacijas, kurios bent šiek tiek susijusiais su ekonomiškai neaktyviais asmenimis slaugančiais savo artimuosius. Nepaisant visų įdėtų pastangų projekto nepavyko įgyvendinti pilna apimtimi.</p> |

#### 4. INFORMACIJA APIE MIESTO VVG NARIŲ POKYČIUS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

(galutinėje ataskaitoje pateikiama informacija tik už tą laikotarpį nuo 2019 m. sausio 1 d., už kurį tokia informacija nebuvo teikta metinėse ataskaitose)

| Pavadinimas   | Bendruomeninės organizacijos/nevyriausybines organizacijos (toliau – NVO) | Asocijuotos verslo struktūros /įmonės (toliau – verslas) | Savivaldybės taryba/tarybos |
|---|---|--|-----------------------------|
| Miesto VVG narių skaičius praėjusių ataskaitinių metų (vienerių metų prieš ataskaitinius metus) pabaigoje, vnt. | 3   | 2  | 1                           |
| Nauji miesto VVG nariai ataskaitiniais metais, vnt.   | 0   | 0  | 0                           |
| Pasitraukę miesto VVG nariai ataskaitiniais metais, vnt.  | 0   | 0  | 0                           |
| Iš viso pagal atskirus sektorius  | 3   | 2  | 1                           |

|                              |  |  |  |
|------------------------------|--|--|--|
| ataskaitiniais metais, vnt.: |  |  |  |
|------------------------------|--|--|--|

## 5. INFORMACIJA APIE VVG VYKDYTAS VEIKLAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

### 3.1. Informacija apie vykdytus mokymus ir kitas kompetencijų stiprinimo veiklas:

(galutinėje ataskaitoje pateikiama informacija tik už tą laikotarpį nuo 2019 m. sausio 1 d., už kurį tokia informacija nebuvo teikta metinėse ataskaitose)

| Eil. Nr.  | Miesto VVG darbuotojų, valdymo organų narių kompetencijų stiprinimo veiklos (mokymai, keitimasi su kitomis VVG gerąja patirtimi renginiai) | Įvykusių mokymų / renginių tema (-os)   | Įvykusių mokymų / renginių data, trukmė (tiksliai data, val. skaičius) | Dalyvių skaičius |
|---|--|---|--|------------------|
| 1.  | Susitikimas su Klaipėdos m. VVG  | <p>„Darbinis aljansas: VVG patirtis ir iššūkiai“<br/>Temos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Socialinės inovacijos</li> <li>- Pabėgėlių ir kitataučių įtrauktis</li> <li>- Parama jauno verslo subjektams</li> </ul> <p>Susitikime taip pat dalyvavo Šiaulių m. BIVPP vykdytojai - Viešosios įstaigos Nacionalinės regionų plėtros agentūros projekto vadovė.<br/>Žr. <a href="http://www.siauliaivvg.lt/">http://www.siauliaivvg.lt/</a></p> | 2022-10-19, 4 val.   | 4                |
| <p>2022-09-08 Šiaulių VVG projekto vadovė kartu su BIVPP vykdytojais Vilniaus Rotušėje dalyvavo kasmetinėje ESFA projektų vykdytojų konferencijoje „Geriausias laikas pokyčiams yra dabar!“.</p> <p>2022-05-23 Šiaulių VVG kartu su Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmais dalyvavo susitikime su Panevėžio miesto vietos veiklos grupe. Susitikimo metu Panevėžio VVG pirmininkė Sandra Jakštienė, projektų administravimo specialistė Martyna Lukoševičienė, Šiaulių VVG projektų vadovė Diana Armalienė, pirmininkas ir Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų generalinis direktorius Alfredas Jonuška pasidalino gerąja patirtimi įgyvendinant strategijas, iššūkiais su kuriais susidūrė projektų vykdytojai ir kt. Atkreiptas dėmesys į jauniems verslo subjektams skiriama parama, jos efektyvumas. Aptartas bendradarbiavimas ateityje bei pabėgėlių ir kitataučių integracijos galimybės šiandieniniame kontekste.</p> <p>2021-08-26 Šiaulių VVG projektų vadovė kartu su projektų pareiškėjų atstovais dalyvavo Europos socialinio fondo agentūros organizuojamoje projektų valdymo konferencijoje „Kaip tapti impulsu, galinčiu pakeisti pasaulį“. Kasmetinis, tradicija tapęs renginys</p> |  |   |  |                  |

| <p>skirtas atkreipti dėmesį į ESF projektų dalyvių sėkmės istorijas ir apdovanoti konkurso ŽINGSNIAI 2021 nugalėtojus. Su Lietuvos miestų VVG, projektų vykdytojais pasidalinta projektų įgyvendinimo patirtimis, pagalbos galimybėmis jauno verslo pradžiai ir plėtrai ir kt.</p> <p>2021-07-13 vyko susitikimas su Šiaulių r. VVG nariu Vaclovu Motiejūnu. Dalintasi patirtimi, verslo skatinimo patirtimi bei socialinės atskirties mažinimo priemonių įgyvendinimu.</p> <p>2021-07-14 VVG kartu su projekto vykdytoju dalyvavo susitikime su Joniškio VVG. Aptartos projektų įgyvendinimo patirtys.</p> <p>2021-03-22 Šiaulių VVG projektų vadovė dalyvavo nuotoliniame miestų VVG atstovų gerųjų praktikų pasidalinimo renginyje</p> <p>2020 m. vyko bendradarbiavimas su Akmenės VVG, Pakruojo VVG. Aptartos veiklų vykdymo - susitikimo galimybės pasibaigus karantinui.</p> |  |                            |   |                  |
|---|--|----------------------------|---|------------------|
| Eil. Nr.  | Vietos plėtros projektų rengėjų ir vykdytojų gebėjimų stiprinimo veiklos | Įvykusių mokymų tema (-os) | Įvykusių mokymų trukmė (tiksliai data, val. skaičius) | Dalyvių skaičius |
| -   | -  | -                          | -   | -                |
| <p>2021 m. visi projektų vykdytojai pagal poreikį konsultuojami projektų administravimo klausimais, tarpininkaujame, bendraujame su ESFA, VRM sprendžiant iškilusius sunkumus.</p> <p>Iš viso 2017-2020 m. praveisti 11 mokymų: 8 mokymai „Vietos plėtros projektinių pasiūlymų rengimas“, 3 mokymai „Vietos plėtros projektų rengimas ir administravimas“. Vyko individualios konsultacijos.</p>   |  |                            |   |                  |

### 3.2. Informacija apie miesto VVG vykdytus strategijos įgyvendinimo viešinio veiksmus:

(galutinėje ataskaitoje pateikiama informacija tik už tą laikotarpį nuo 2019 m. sausio 1 d., už kurį tokia informacija nebuvo teikta metinėse ataskaitose)

| Eil. Nr. | Miesto VVG vykdyti strategijos įgyvendinimo viešinio veiksmai   | Data (nurodyti datą nuo kada (metai, mėnuo, diena) iki kada (metai, mėnuo, diena) buvo vykdoma) |
|----------|---|---|
| 1.       | <p>Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo viešinimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Visa naujausia/aktuali informacija apie Strategijos įgyvendinamą bei kita informacija, susijusi su Šiaulių m. VVG vykdomu projektu visai visuomenei pateikiama iš projekto lėšų sukurtoje Šiaulių m. vietos veiklos grupės interneto svetainėje <a href="http://www.siauliaiivvg.lt/">http://www.siauliaiivvg.lt/</a> bei VVG steigėjų interneto svetainėse bei facebook paskyrose.</li> </ul> | <p><b>2022 m. sausio mėn. iki 2022 m. gruodžio mėn. (pastoviai).</b></p>                        |

|    |  |   |
|----|--|---|
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- TV reportažas per Šiaulių televiziją:<br/> <a href="https://www.youtube.com/watch?v=b0JfIYtzTK0">https://www.youtube.com/watch?v=b0JfIYtzTK0</a><br/> <a href="https://www.youtube.com/watch?v=IjgMqmYU2lc&amp;list=PLsKBrBQNCUr4INJxKU4K466xe_z-4BpkL&amp;index=4">https://www.youtube.com/watch?v=IjgMqmYU2lc&amp;list=PLsKBrBQNCUr4INJxKU4K466xe_z-4BpkL&amp;index=4</a><br/> <a href="https://www.youtube.com/watch?v=fknOTiAWF5A">https://www.youtube.com/watch?v=fknOTiAWF5A</a></li> <li>- Susitikimas (nuotoliniu būdu) su Šiaulių m. savivaldybės administracijos direktoriumi, specialistais.</li> <li>- Vyko susitikimas su nevyriausybinių organizacijų atstovais Šiaulių miesto nevyriausybinių organizacijų konfederacijoje.</li> </ul> <p>Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos ataskaitos už 2021 m. viešinimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Šiaulių televizija: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=HySIZZ1jSok">https://www.youtube.com/watch?v=HySIZZ1jSok</a></li> <li>- Susitikimas su Šiaulių miesto nevyriausybinių organizacijų konfederacijos nariais</li> <li>- BIVPP vykdytojų ir partnerių interneto svetainėse facebook paskyrose</li> </ul> | <p><b>Pirmą kartą transliuota 2022 m. lapkričio 30 d. su pakartojimais gruodžio mėn.</b></p> <p><b>2022 m. lapkričio 4 d.</b></p> <p><b>2022 m. kovo–balandžio mėn.</b></p> |
| 2. | <p>Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo ataskaitos už 2022 m. viešinimas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Šiaulių m. vietos veiklos grupės interneto svetainėje <a href="http://www.siauliaivvg.lt/">http://www.siauliaivvg.lt/</a> bei VVG steigėjų interneto svetainėse bei facebook paskyrose.</li> <li>- BIVPP vykdytojų interneto svetainėse ir facebook paskyrose.</li> <li>- Informacija dienraštyje Etaplus.</li> </ul>  | <p><b>2023 m. kovo–balandžio mėn.</b></p> <p><b>2023-03-17</b></p> <p><i>Viešinimo informacija (3 priedas).</i></p>   |

**3.3. Informacija apie miesto VVG sprendimų priėmimą vietos plėtros projektų atrankos (kvietimo dokumentų ar jų pakeitimų, vietos plėtros projektų sąrašų ar jų pakeitimų tvirtinimo) ir vietos plėtros strategijos keitimo klausimais:**

**3.3.1. Informacija apie miesto VVG visuotinio narių susirinkimo (toliau – susirinkimas) priimtus sprendimus:**

(galutinėje ataskaitoje pateikiama tik informacija tik už tą laikotarpį nuo 2019 m. sausio 1 d., už kurį tokia informacija nebuvo teikta metinėse ataskaitose informacija).



#### 4. INFORMACIJA APIE PATEIKIAMUS PRIEDUS

**PATEIKIAMAI PRIEDAI:**

1. Šiaulių miesto vietos veiklos grupės narių susirinkimo protokolo išrašas, 1 lapas
2. BIVP projektų įgyvendinimo geroji patirtis per 2022 m.: renginių akimirkos, 5 lapai.
3. Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo ataskaitos už 2022 m. viešinimas (informacija ruošiamą)

\_\_\_\_\_

(parašas)

Alfredas Jonuška, Šiaulių miesto VVG pirmininkas

(vardas ir pavardė)